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第一卷   投标承诺综合说明
首先我公司对于能参加枣庄市东湖明珠小区消防设施安装工程的施工投标甚感荣幸，在此表示深感谢意。
自接到招标文件后，我公司立即组成本项目工程投标小组，由公司领导亲自组织指挥，深刻领会招标文件精神，严格按照《招标文件》、设计图纸及国家、省市现行有效的施工验收规范要求和我公司内控标准、作业指导书等要求，精心编制该工程的投标文件，现呈报贵方，供审批。
我公司将非常珍惜贵方给予的这次机会，我们将充分运用以往大型设备安装工程所积累的成功经验，谒诚为贵方提供最良好的服务，使枣庄市东湖明珠小区消防设施安装工程项目成为新城行政区域内的行业亮点。
同时，若我公司中标，将承诺如下几点：
1、保证按合同要求进行施工和竣工，并在所有方面令业主感到满意，遵守业主所有合理的指示和要求。
2、组织落实：由公司主管经理亲自担任工程总指挥，由优秀的项目经理担任本工程的项目经理，一旦中标，我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。
3、质量目标：采用ISO9001 质量体系，达到一次性验收合格，确保工程质量达到枣庄市优良目标。
4、工期目标：保证按照招标文件中要求的工期内圆满完成施工任务。
5、安全目标：达到无工伤、无事故、无险情，搞好文明施工，配合总包方共创 “安全文明工地”。
6、掌握新技术，运用新工艺，投入新设备，保证达到一流的技术，一流的设备，一流的效果。
第二卷   工程概况及特点

工程名称：枣庄市东湖明珠小区消防设施安装工程项目

工程地点：枣庄市市中区文化西路南侧，西昌路西侧
建设单位： 江西唯康信息网络有限公司
工程简况：枣庄市东湖明珠小区消防设施安装工程为高程住宅楼和地下车库的消防设施安装共计约8万平方米，本工程属于火灾二级保护对象，火灾报警系统采用集中报警方式，室内外设置消火栓。在小区主入口一层的消防安保监控中心内安装消防报警及联动控制系统的前端设备。施工工期：执行相应的主体建筑工程的施工合同工期。 

本工程主要特点：工程量大，工期短，必须加大投入，保证工期，以尽早给建设单位一个满意的产品。

第三卷 编制依据、工程目标和实施措施

第一章   编制依据和总体设想

1、招标文件及招标澄清函；
2、依据设计施工基础资料和技术文件要求，本工程项目的材料施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求；

3、枣庄市当地气候条件及地质条件；

5、总体设想：

5.1、遇地下文物、通信设施其他管线交叉作业时，应于24小时内及时通知建设单位及相关部门，并采取措施做好现场保护工作。

5.2、施工现场注意防火要求及做好环境卫生工作。

5.3、施工质量方面设专职质检员现场旁站，严格按规范规程要求施工，确保管路打压、埋深满足设计要求，保证施工有条不紊。

5.4、避免出现安全事故，设专职安全员，现场检查和安全交底，本着“安全第一，预防为主”的原则和方针安排好生产，对重点、关键部位进行反复检查，防止出现安全隐患。

5.5、施工现场要保持清洁，对于破坏的道板花草树木要及时恢复；做到不影响周围群众的正常生活休息。

5.10、对于末回填的管沟、阀门井室、夜间要设置防护栏、安全警示灯；避免造成安全事故。

第二章   编制原则
1、遵循《招标文件》的原则

1.1、严格按照招标文件中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制施工组织设计，满足招标方各项要求。

2、遵循设计文件的原则

2.1、在编制施工组织设计时，认真阅读核对获得的文件资料，了解意图，掌握现场情况，严格按资料编制，满足标准要求。

3、遵循施工技术规范和验收标准的原则

3.1、在编制施工组织设计时，严格按施工技术规范要求优化施工技术方案，认真执行工程质量检验及验收标准。

4、遵循实事求是的原则

4.1、在编制施工组织设计时，体现城市施工中环境保护和文明施工的要求，从实际出发、科学组织、均衡施工，将环境保护和文明施工作为重点内容，制定方案，确保使施工对城市环境和城市交通的影响降到最低，体现快速，有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。

5、体现“安全第一、防范结合”的原则

5.1、严格按照施工安全操作规程，从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施，确保施工安全，服从建设单位指令，服从监理工程师的监督指导，严肃安全纪律，严格按规章程序办事。

6、遵循科学技术是第一生产力的原则

6.1、配备技术能力强、有丰富的同类工程施工经验的技术人员，同时，在编制施工组织设计时，充分应用“四新”成果，发挥科技在施工生产中的先导作用。

7、遵循专业队伍施工和综合管理的原则

7.1、以专业化队伍为基本形式，配备必要的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体合格的目的。

8、遵循贯标机制的原则

8.1、使IS09001：2000质量标准体系在本项目工程中自始至终得到有效运行。

9、遵循文明施工和环境保护的原则

9.1、施工中严格执行《环境保护法》和有关文明施工和环境保护的地方法规，创建“文明施工现场”。

第三章  本工程拟用施工规范清单

（1）、《建筑设计防火规范》（GBJ/ 16－87）（2006年版）

（2）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16－92）

（3）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116－98）

（4）、《消防联动控制设备通用技术条件》（GB16806－97）

（5）、《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》（GB50169－92）

（6）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303－2002）

（7）、《建筑设备施工安装通用图集》(91SB)

（8）、《建筑电气通用图集》(92DQ)

（9）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166－92)

（10）、《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231－98)

（11）、《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》（第二版）

（12）、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303－2002)

（13）、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2002)

（14）、建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003。
（15）、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

（16）、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-9

（17）、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89

（18）、《压力管道安全管理与监察规定》国家质量技术监督局
（19）、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

（20）、《现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）；》
（21）、《建筑机械使用安全技术规程（JGJ33－86）；》
（22）、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）；》

（23）、我公司认证的ISO9001“质量保证标准”体系文件（质量管理手册及程序文件）。
（24）、其它现行有效的国家规范及行业标准。

（25）、本公司以往承建同类工程技术资料。

------等.

本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

第四卷  工程质量保证措施

 质量保证体系
本工程质量目标为优良，为保证本工程的施工全过程始终处于受控状态，在工程施工过程中将依据ISO9001质量保证体系的标准，建立健全质量管理制度，对工程的全过程实行有效的质量监控。 

在工程管理中力求实现科学化、系统化和规范化，具体而言就是建立科学化的组织机构来保证项目部的整体实力实施系统化的分工协作来保证项目部的各项工作处于受控状态；强调规范化的工作标准来保证各项工作的质量。确立"决策要评价， 执行有计划，实施讲受控，事后速总结"的项目管理模式，以一流的管理水平来保证 一流的工作质量，实施集约化的项目营理。 

在项目管理中，通过全员培训，树立起全员的质量意识，使项目的质量方针成为项目部各项工作的指南。并根据ISO9001标准的要求，明确和细化了项目成员的质量职责，逐步建立和完善了各项工作的文件化管理。 

项目部各项工作的指南。并根据ISO9001标准的要求，明确和细化了项目成员的质量职责，逐步建立和完善了各项工作的文件化管理。见下页质量保证体系框架圈。 
例 

第二章 质量保证措施
1、本工程的施工全过程采用ISO9001质量管理体系的标准，对全过程实行有效的控制。 

2、建立健全本工程《质量管理制度》，对工程的全过程实行有效的质量控制。 

3、严格执行国家有关的技术标准、施工验收规程规范等技术法规，科学安排施工顺序，严禁颠倒工序，保证施工质量，消除质量通病。 

4、实行责任制，贯彻谁施工谁负责质量，谁主管谁负责质量的原则。 

5、积极听取业主及监理工程师对工程质量的意见，并对质量管理工作及时进行调整，认真接受各级质量执法机关、部门的质量监督。 

6、强化质量意识，严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。 

7、实行施工挂牌制，以监督检查和严格自律。质量责任牌在分项工程质量评定后摘除。 

8、各专业质量检查员到岗到位，及时纠正、指导，及时发现问题。对重要部位、重要工序要进行全检。项目部总工每周组织联合检查并开总结会，质量组组长、质检员、施工员、材料员参加，指出质量隐患、问题，分析质量形势，明确质量要求，确定整改措施，由质量部验证整改情况，并在下周的质量总结汇报验证情况。 

9、定期组织学习有关法规和质量文件，树立全员质量意识，实行质量奖罚制度，奖优罚劣，作为辅助管理的手段。 

[image: image1]10、施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件，进入现场应进行复验，确定其符合有关标准后，才允许使用。 

11、在施工全过程中坚持自检、互检并加强过程检查，加强质量指导，力争把质量问题消灭在萌芽之中。发生质量问题进行跟踪管理;填写质量跟踪表，由施工工长和 班长签字，指明问题所在，提出整改期限，按期复查，实现质量问题的消项制度。 

12、隐蔽工程在隐蔽前进行专门质量检查，在未达到合格标准前不得进入下道工序施工。隐蔽工程检查由施工员会同设计单位、建设(监理)单位共同按系统、部位、工序进行，验收合格后及时填写记录单并由参检人员签认。 

13、各项安装记录，检验记录、评定报告要随工程进度按实际情况及时填写。
14、工程交付使用后，我单位派人质量回访，发现施工质量问题及时解决。 

第三章  质量检验控制
 第一节 型测试及进货检验和试验
1、对业主提供及自采的设备，严格控以下"定型测试及进货检验和试验"工作流程 进行检验并标明其状态，并对其实施有效的控制。 

2、设备的定型测试依据相应标准及招标文件技术要求进行，并服从业主的监督，其测试报告经业主认同满意后方可定型。在有关设备装置己经(权威机构)测试， 出具足够的证明文件及合格证明书，可豁免测试。 

3、设备的工厂验收测试由业主参与监督，严格按照经业主批复的测试程序和测试计划进行，其测试报告结果经业主审核满意后，方可进行有关设备的装运。 

4、本工程材料及设备的进场检验由质量部门组织管理，材料部门、工程管理部门配合管理，专业施工员、质捡员、材料员共同实施，同时接受业主的检验。 

5、凡是本工程采购的产品，在办理入库时都应由采购员和保管员共同验证，各类产品按相应的标准进行验证，只有经检验后确定为合格状态的产品方可进入施工现 场。 

6、对本工程所使用的机具，同样进行严格的检验，合格后方可投入使用。
第二节 过程检验和试验
1、本工程按照合约文件及建设部、北京市建委、监督站有关文件要求对产品进行检验和试验。 

2、本工程按照施工工序分别对工程进行预检、自互检、隐检、及各种检验试验。 

3、本工程的各种检验和试验工作由项目部质量组管理统筹负责，由各专业工程师组织各专业的施工员、质检员实施，自互检由各专业施工员组织施工班组进行。 

4、每道工序完成后(特别是关键工序)，必须进行标识，并报监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。 

5、项目质量部门制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对施工质量的检查，并核对工程技术资料是否真实、齐全并且与工程同步。 

6、消防系统设备的调试严格按照技术规格书及有关规范要求进行，完成后按要求填写报告(记录表)，提交监理审批。 

第三节 最终检验和试验
1、本工程的分项工程检验评定工作由各专业工程师组织专业施工员、质检员进行。 
2、分部工程的评定工作由工程经理部质量部门负责完成。 

3、本工程消防系统的测试调整等最终测试，由工程经理部技术部门编制详细的调试 计划及调试方案，经监理批准后实施。此项工作由技术部门负责人主持，由专职调试小组进行调试，并出具符合规定要求的谛谅报告。 

第四章 检验测量和试验设备的管理 
1、用于检验、测量和试验的设备按中华人民共和国计量法和当地技术质量监督局的 要求对计量设备进行送检。 

2、对所用的计量器具使用技术质量监督局统一印制的影标进行标识。 

3、对检验测量设备由技术部门计量室统一保管，根据规定定期进行检定，并做出标识。 

4、各类计量器具上的合格证由检定单位出据，由技术部门计量室管理保存并建立台帐。 

5、用于专项及综合测试的仪器仪表应事先将其清单及有关资料证明报请监理，审定， 经确认后方可投入使用、进行测试。 

6、在进行监视测量时，使用人员如发现测量装置校准失效，测量装置使用不正常时，及时报告计量员，由其决定采取何种方式退货、更换、复检、复校、修理等方法 处置。处置后再次检定，合格后才能使用，并对此前测量结果的有效性进行评价作出记录。 

第五章 不合格品的控制 
1、本工程的质量由项目部总工程师全权负责，质量组全面负责并组织检查，各专业质检员应对各自负责的工程质量实施全面检查。 

2、当出现一般不合格或质量通病，质量部门下发质量信息传递单，专业工程师、施工员根据问题及时组织返工，使施工质量达到合格。 

3、返工后的工程由专业责任工程填写信息反馈表，说明返工完成时间和处理办法，交项目质量部门，项目质量部门及专业员检员根据信息反馈表对工程进行复查， 并填写工程质量复查表备案。 

4、接收和服从业主对工程质量的检查、监督与指正，根据其开具的不合格信息(包 括口头及书面)，立即组织修正、返工，经项目质量部门、专业工程师、专业质检 员复查确认合格后，以书面形式报请业主，并接受业主的复检。 

如本工程一旦出现严重不合格或事故，立即报知业主，并由项目技术部门、工程管理部门组织有关人员分析原因，采取必要的措施，组织人力进行返工，确保工程 始终处于合格状态。 

第六章 纠正和预防措施
1、质量部门根据检查计划对工程进行检查，技术部门对严重不合格品做出技术鉴定， 质量部门参加不合格品评审会议，对于严重不合格工程的纠正预防措施，进行验证、管理并记录。 

2、各专业工程师、质检员及施工员最责随时检查相应的工程质量，采取预防为主的策略，严格按照图纸和有关规程规范的要求施工，切防质量通病的出现。如发生质量通病，及时修改纠正:问题严重时，上报项目质量部门，制定具体纠正措施进行纠正。 

3、合同预算部门负责业主意见的整理、传递和登记台帐。 

4、工程管理部门负责组织严重不合格工程的纠正预防措施的实施。 
第七章 质量控制要点

1、生产管理
公司成立指挥部（工程领导小组），该小组解决工程施工中的各类问题，统一调度机械设备，周转材料和人员，每半月召开一次现场协调会，主要由土建和安装的有关人员参加，解决施工中具体的生产、技术及质量方面的协调问题，做到有问题及时提出，及时解决、确保不影响进度。
工程项目管理是最重要的一级管理，起着承上启下的关键作用，它的主要任务和职责是：
A、分公司按进度计划将劳动力派往现场后，合理使用，安排各工种施工搭接，负责好日常施工。
B、执行分部、分项工程月度计划，编制旬作业计划，并认真执行按期完成。
C、对各生产班组进行进度计划，质量技术、安全、文明施工等交底工作，并认真做好各种台帐。
D、做好分项工程的检查、评定和验收，及时通知建设单位、公司质安部门及[image: image2.png]


政府监督部门参加各种隐检验收。
E、及时向分公司材料科和公司材料部门提供材料进场计划（包括甲供材料），以便材料科协调解决，不致影响进度。
F、严格执行公司、分公司的各项规章制度及工程指挥部（领导小组）的各项指令。
2、操作班组管理
A、项目施工员在以施工进度网络图和作业计划为依据的基础上按每个单位工程的分项工程，分层次，施工段分析计算工作量和定额用工量，将进度计划分解到每个操作班组，确保每个部位按时完成，只有这样才能进一步确保分部的单位工程的进度要求。
B、本工程实行各种形式的承包责任制（具体形式根据工种、进度等协商确定），实行层层承包，职责分明，责任到位，部位到人，每月进行部位、工程质量、文明施工考核，实行重奖重罚。
3、质量管理
质量管理从操作班组抓起，从分部工程抓起，同时加强项目班子，对技术质量检查监督，主要措施是：
①明确责任，层层抓质量
现场负责人负责该工程的施工图纸会审，主要分部分项工程的技术交底，如钢砼基础施工及主体结构施工等，处理施工过程中一般技术问题，解决各工种之间技术协调工作，检查落实项目班子按规定对施工组织设计施工情况，督促项目班子落实整改，公司、分公司技术和质检部门、建设单位及质监站（或监理公司）提出的工程质量问题。
施工项目部以项目经理为核心抓质量，施工员按分工不同负责所辖部分的质量，项目经理的主要责任是：
A、细心阅图，了解图纸各部分的含义，严格按图纸、图纸会审纪要、联系单施工。
B、用施工方案、规范和质量标准要求有关规定指导施工，所有分项工程施工前，都要对班组进行技术交底，确保工程质量，并做好台帐。
C、随时检查施工中的质量情况，严格把关，对影响工程质量的分项或分部督促班组返工重做，对公司质安处、分公司质安科提出的整改通知单及时落实整改。
D、接受质量领导小组、建设单位、质监部门的监督检查。
E、班组要发挥班长的带头作用，严格按技术交底和规范施工，及时做好自检、互检、质量自评，达不到质量要求的及时整改，并找出原因，以利提高。
②加强施工前交底制度：
详细交底，讲明各工种的施工顺序、工艺要求，设备配备情况和应完成的具体时间，装饰施工对不同的用料要进行针对性交底，并讲明工艺要求。
③加强施工中质量监督工作：
严格按《建筑安装工程质量检验评定标准》、《砼结构工程施工及验收规范》等有关规范要求的质量监督程序进行管理，发现问题及时提出整改意见。
④加强操作班组的质量意识，从进场交底，施工前交底到施工中的质量检查整改，都要从提高质量入手，进行口头或书面的质量教育，对本方案保证质量措施要交书面交底到各施工班组。另外，在现场举行各种形式的技术比武、竞赛，以提高各班组的质量意识和荣誉感。
第八章  成品保护措施

成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键，我们将对成品保护工作从以下三个方面进行论证：
1、成品保护的职责
1.1 项目经理
组织对完工的工程成品进行保护。
1.2 项目主任工程师和项目副经理
1.2.1 制定成品保护措施或方案；
1.2.2 对保护不当的方法制定纠正措施；
1.2.3 督促有关人员落实保护措施。
1.3 材料员
对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。
1.4 班组负责人
1.4.1 对上道工序产品进行保护；
1.4.2 本道工序产品交付前进行保护。
2、成品保护的分工
2.1 原材料存放、场内搬运的保护由材料员负责；
2.2 加工产品在进场之前由加工车间保护，进场院后由材料员负责保护；
2.3 工序产品在验收之前，由该工序的班组负责人负责保护，验收后下道工序班组负责人负责保护；
2.4 最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直至产品交付为止。
3、成品保护措施
3.2 一般成品的保护按如下方法：
3.2.1 制成品保护
a.车间制成品指车间生产的成品钢结构构件、按放样单加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、金属制品及其它进场构件等。
b.场地堆放要求：
场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。
所有成品应按方案指定位置进行堆放，运输方便。
c.成品堆放控制
分类、分规格，堆放整齐、平直、下垫木；叠屋堆放，上、下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾覆。成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施，成品上不得堆放其它物件。
4、交工前成品保护措施
4.1 成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区范围进行值班保护工作。
4.2 成品保护专职人员，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查工作。
4.3 职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。
在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用衣帽间、设备及其它一切设施。对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊保护方法应由方案编制者在施工方案中予以明确。当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时，由项目技术负责人制定作业指导书交成品保护负责人执行。
第四卷 安全生产保证措施

第一章 施工安全组织机构及工作程序

1、成立安全领导小组
建立工地安全生产领导小组，由项目经理担任组长，亲自主持安全领导小组的工作，安全生产领导成员由工程部和其它部门负责人和工段长组长，工程部配备不小于2 人的施工安全监察员，负责整个施工现场的安全隐患检察，督促整改。另外，工地设医疗室，配备一定的常用药物，保证遇有紧急情况及时抢救，并负责整个工地的医疗保健和对伤员的护工作，各工段派1 名安全检查员，负责各工段的施工安全工作。
2、严格执行如下安全体系：
安全领导小组的职责是认真贯彻执行劳动保护和安全生产政策、法令和规章制定；审批安全生产措施计划，完善各部门人员的安全生产责任制，定期研究解决安全生产中的难题；主持事故的调查，提出对责任人处理意见和改进措施。
3、安全组织构图
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4、安全会议

安全会议作为交流安全工作经验和安全条件的一种手段，项目经理部应保存所有的安全会议记录，必要时接受检查。

第二章 安全生产保证体系
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第三章  安全管理措施

1、项目经理是本工程施工安全生产的第一责任人，在布置、计划、组织检查、总结工作时，必须把安全工作放在首要位置。
2、建立完善的安全检查管理网络，专职安全员负责工程的日常安全管理工作，工段设兼职安全员，并赋予他们进行安全管理、指导、检查、监督、制止违章、在危险时刻采取紧急措施、组织考核安全工作等责任与权力。专职安全员持证上岗，在现场均配戴工作标志。
3、开工前针对工程实际编制可行的安全措施计划，并限期实施。
4、每月召开一次安全会议，讨论决定安全生产的重大事项；每周进行一次安全检查，检查总结一周的安全的工作，落实整改措施。
5、完善并执行安全规程，其中包括：机械设备安全操作规程；安全用电制度；防火安全制度；特殊工作安全制度；事故报告制度等。
6、实行安全目标管理，层层分解落实安全指标，严格执行与经济挂钩奖惩制度，坚决实施安全否决权制度。
7、配齐必要的劳动防护用品，如安全帽、安全绳等，所有施工员进入工地，必须按规定配戴安全防护用具，无关人员一律不准进入工地。工地内设立安全规定告示牌、安全宣传标语。

第四章 安全技术措施

1、由电气专业的技术人员，根据业主提供的供电接线点和负荷量，根据施工进度和用电设备在各逐步形成时期的使用情况编制临时用电施工组织设计，并有专项的安全交底和技术验收。
2、施工入口处设“施工现场安全管理规定”安全牌和其他警示标志。
3、一切建筑施工器具、材料等都按照施工平面布置图规定的地点分类堆放，整齐稳固。各类材料的堆放不得超过规定高度。严禁靠近建筑物墙壁堆置。
4、作业中使用剩余器材和余料、废料等及时回收并分类堆放。
5、有关溶液及其稀释对人体有危害的物质，存放在通风良好、严禁烟火的专用仓库。
6、进入现场的施工机械、设备经有关部门检定的合格证或符合安全规定的措施，并设专人维护保养。
7、施工现场的安全措施，如安全网、护栏等，必须安全有效，并且不得擅处拆除或移动时，须经工地负责人同意，并采取相应安全措施，完工后立即恢复。
8、现场电工要每天对用电设备进行检查，按规定对接地电阻进行定期测试。
9、施工时搭设的溜槽或泵管支架必须牢固可靠，必要时，应制定相应的安全技术措施。
10、所有电气设备必须质量可靠，并有可靠的漏电保护与接地装置，户外用电应有防雨措施，主电缆采用铠电缆，埋地铺设的电缆应设电缆走向标志。
11、施工中，经常检查设备、施工架、栏杆、工作平台、梯子等，电动设备、照明等必须进行检查测试和保养，资料记载应作保存备查。凡不符合规定的都将被更换和重新装置。
第五章 安全生产措施

1、严格遵守国务院、部委、北京市以及总公司各级部门所颁发的各项安全生产法规和文件。 

2、各级领导、施工员、操作工人严格贯彻执行《安全生产责任制».遵守各项安全规章制度。 

3、进入本工程进行安装施工的所有人员以及管理人员，在进入现场前必须进行安全教育，并组织书面考试，考试合格后方可进场工作。 

4、各专业人员进行安装施工时，严格遵守安全操作规程，对违反安全操作规程者， 任何人有权予以制止。各专业人员发现有不安全因素应立即停止工作，向施工员、安全员报告，在采取相应措施并经施工员、安全员确认己消除后，方可继续安装施工。 

5、严格执行《建设工程施工磁场供用电安全规范》以及现场所制定的各有关规定。 

严格禁止非暂设电工对现场用电进行操作。 

6、施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底，提出要求和措施，并严格执行，经常督促检查。 

7、坚持班前讲话制度，认真开展各项安全活动，提高安全知识与安全意识，按要求作好安全日志。 

8、严禁酒后作业、穿高跟鞋或拖鞋进入施工现场。严禁施工过程中嬉笑打闹。 
9、进入现场戴好安全帽，高处作业搭设脚手架，操作前系好安全带。 

10、在工程的高峰期，要有一名专职的安全员常驻现场。有权制止任何违章作业和有权进行奖罚。 

11、凡是两米以上的高空作业，要搭设脚手架。首先由工长提出书面要求，由土建架子工搭设，架子投入使用前，需要有专人检查验收，合格后方可使用。高空作业，必须系好安全带。施工周围应及时清理障碍物，防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事 故。 

12、在施工范围内的孔洞必须加盖，管道竖井内的预留钢筋按需要孔径切割开洞，防止人员踩空坠落和物体坠落伤人事故。
13、大型设备的吊装应由项目部总工组织并监控。 

14、使用高凳进行操作时，使用前仔细检查安全平稳性，并一定要有防滑和防倾倒措施，即设专人扶梯等措施，坚决禁止使用安全性差的高凳和高梯。 
第六章  安全教育及培训

1、新工人包括民工上岗前进行安全教育；
2、特殊工作人员均经政府有关部门培训；
3、施工班组每周进行安全学习，并填写记录。

第七章  安全检查及审查

1、项目经理部的安全检查依据是根据国家、地方政府以及我公司有关安全条例，结合现场情况，逐条检查；
2、 除专职安全员每天例行检查外，安全小组每月组织一次安全检查；
3、 协助建设单位及政府部门对工程进行安全检查；
4、 配合安全人员做好检查工作。
第八章  现场保卫措施
1、施工保卫与文明施工是保证正常工作的必要条件，应该认真做好相应工作，在思想认识上高度重视。 

2、机具房、库房、办公室及更衣室的门窗保证牢固可靠，专人管理钥匙，人走锁门， 重要房间装防盗装置。 

3、小型工具、仪表，装箱入柜，由专人负责保管。 

4、遵守各项保卫制度，服从保卫人员管理，做到遵纪守法。 
第九章 安全防火保证措施
第一节 建立消防组织和制度
1.1、施工中必须认真执行《中华人民共和国消防条例》，建立以项目经理参加的消防领导小组，落实防火责任制度。
1.2、加强消防意识和消防制度教育，认真贯彻各项消防制度，经常开展消防活动，定期开展群众性、专业性防火检查，及时消除火灾隐患，加强全员的消防观念。
1.3、工地的消防组织要与地区消防组织挂钩，及时将通报工程进行情况，以便一旦发生火情，可得到城市消防队的紧急救助。
第二节 配备必要的消防设施和器材
1、考虑消防水源，保证必要的水压和水量。消防用水与施工用水分开。
2、按规定和计算的数量在工程各区域设灭火器，明确规定施工作业区不准吸烟。
第三节  明火管理

1、划分禁火区域和动火等级，对油漆仓库等不准明火的区域，事先挂牌明确，禁止一切可引起明火的火种进入，对其他施工区域，按国家《施工现场防火规定（试行）》划分三级动火区域，按标准管理。
2、动用明火，如电焊、气割等都必须按所在区域的动火等级进行动火报批手续，动火时派监护人员值班，高空明火作业，必须在其下方采取隔离措施，不得使火种从高空散落。
3、配备专职消防员巡回检查，巡回线路专门设计，保证一旦有火警，在可扑灭的时限内发觉和消除。
第四节  现场防火要求

1、规划消防通道，保证消防车畅通无阻。
2、作业与地面指挥机构要有可靠通讯设备，一旦有险情，可及时向指挥部门报告。
3、施工中不宜采用可燃材料搭设临时脚手架，要及时清理多余的易燃材料，运出到可靠地点放置。
4、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃物品的距离不得小于30m，如达不到以上要求，应设置专门隔离设备并经专门审批。
5、现场焊割作业人员要进行专门防火教育，建立焊割作业安全规定，使割、焊作业按规定执行。
第十章 安全用电保证措施
1、整个施工现场供电系统采用TN-S接零保护装置，动力回路采用三相五线制，敷设专用保护零线，并分别在主配电箱旁重复接地，接地体及接地电阻均按国家规范要求施工。
2、所有用电设备的金属外壳全部与保护零线（PE）电气连接，全部照明开关箱均安装漏电保护开关，电动工具及小型机具的电源开关箱全部装设漏电保护开关。
3、对所有的接地点及保护零线每月定期检查、测试，并做好记录。
4、所有开关箱、配电箱按统一规格制作，做到防火、防潮，并在主配电箱房挂设防火器具。
第十一章 建立安全监控体系
1、在合同执行期间，组织适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备夜间照明；该项保卫工作，在夜间及节假日不间断。并配备专人负责值班、监视，全方位、全过程掌握施工安全动态，及时发现问题，处理问题，将事故消灭在萌芽状态。
第六卷  文明施工环保措施

第一章 文明施工管理措施

公司在本工程施工中，将严格贯彻执行山东省和枣庄市有关文明施工、环境保护的标准、规范，接受业主的监理工程师的指导、监督，切实把工期中建设项目的文明施工、环境保护，与主体工程紧密结合，必须把文明施工和环境保护措施落实到实处。
1、施工现场设置施工牌，标明工程项目名称、建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、项目经理和施工现场管理代表人姓名、开竣工日期、施工许可证批号等。
2、所有施工人员服务整齐，主要管理人员在施工现场佩带证明身份证件。
3、建立文明施工负责制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，保持现场清洁整齐。施工现场的临时设施，包括和产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管道以及照明、动力线路，按施工组织设计的平面布置图来进行。
4、现场材料集中堆放整齐，禁止乱放，并做出标记。不侵占道路，并做好安全防护隔离。
5、现场使用的机械设备，按平面固定点存放，遵守机械安全操作规程。
经常保持机身周围的环境清洁。
6、定期搞好内外卫生，保持场地整洁，道路畅通。使排污水系统正常运行，随时清除建筑垃圾。
7、材料在搅拌运输过程中，做到不漏、不洒、不剩，使用地点放散粒材料要有垫板或容器，如有漏洒，及时清理。
8、施工现场不准乱堆放垃圾及余泥杂物，应有适当地点设堆放点，并定期外运。清运垃圾时，遵守有关部门施工弃存渣土规定，命名用散体物料运输车在夜间运输，做到建筑垃圾不污染环境。
9、按规定设立标准食堂、医务室、浴室及厕所，确保职工有符合卫生标准的水喝。职工宿舍整洁，无乱牵电线和不符合规定的用电现象。生活区配备一定量的灭火器，定期组织大清扫活动。
10、加强员工内部团结和思想政治教育，领导者主动深入实际为他们排忧解难，多开展有益的文艺活动，使每个员工都能在轻松愉快的环境中工作。
第二章 工程环境保护措施

第一节  环境目标
1、建筑与绿色共生，发展和生态谐调。创建花园式的施工环境，营造绿色建筑。做好工程周围公益、环保事业，给周围居民一个好的生活环境。为此我们制定如下环境管理目标：
1.1、防大气污染达标：施工现场扬尘、烟尘等的排放符合相关规范要求。
1.2、生活及生产污水达标排放：污水排放符合《市水污染物排放标准》。
1.3、施工垃圾分有毒、无毒、可回收、不可回收存放，尽量回收利用。
1.4、节约水、电、纸张等资源消耗。节约资源，保护环境。
 第二节  环境管理组织机构与职责
1、环境管理组织机构[image: image5.png]



2、环境管理职责
2.1、本企业主管经理
2.1.1、主管本企业的环境管理工作。
2.2、主管部门
2.2.1、负责本企业环境管理体系的建立及运行监督、管理工作。
2.3、项目经理部
2.3.1、负责环境管理制度和方案的实施工作。
2.4、项目经理
2.4.1、对项目部环境管理体系的运行工作总负责。
2.5、项目副经理
2.5.1、具体负责项目部环境管理方案和措施的落实工作。
2.6、项目总工
2.6.1、负责根据项目部的具体情况制定相应的环境管理方案和措施。
2.7、项目管理部
2.7.1、项目经理部实施环境管理的主管部门。
第三节  环境保护管理措施
1、加强对现场人员的培训与教育
1.1、加强对现场人员的培训与教育，提高现场人员的环保意识
1.2、根据环境管理体系运行的要求，结合环境管理方案，对所有可能对环境产生影响的人员进行相应的培训。
1.2.1、符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性。
1.2.2、个人工作对环境可能生产的影响。
1.2.3、在实现环境保护要求方面的作用与职责。
1.2.4、违反规定的运行程序和规定产生的不良后果。
2、加强信息交流与传送
2.1、建立项目内部环境保护信息的传递与沟通渠道，以便确认环境保护方案是否被实施，以及环境保护工作中存在的问题，从而对下一步工作及时做出决策。
2.2、建立项目与企业总部，项目与外部主管部门的信息交流与传递渠道。按规定要求接收、传递、发放有关文件，对需回复的文件，按规定要求审核后予以回复。
3、加强文件控制
3.1、文件要有专人负责保管，并设置专门的有效工具。
3.2、对文件定期进行评审，与现行法律和规定不符时，及时修改。
3.3、确保与环保有关的人员，都能得到有关文件的现行版本。
3.4、失效文件要从所有发放和使用场所撤回或采取其他有效措施。
4、施工现场防大气污染措施
4.1、施工现场防扬尘措施
4.1.1、现场严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘。
4.1.2、施工现场要在施工前做的施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路而及其余场地地面要硬化。闲置场地要绿化。
4.1.3、水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。
4.1.4、施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。
4.2、茶炉、大灶的消烟除尘措施
4.2.1、茶炉采用电热开水器。食堂大灶使用液化气。
5、施工现场的水污染防止措施
5.1、现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。
5.2、乙炔发生罐污水排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒入沉淀池处理，以免污染环境。
5.3、食堂污水的排放控制。施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔油池。平时加强管理定期掏油，防止污染。
6、施工现场防噪声污染的各项措施
6.1、人为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
6.2、强噪声作业时间的控制。凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在的区环保局备案后方可施工。
6.3、产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。
6.4、尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的机械棚，以减少强噪声扩散。 

6.5、加强施工现场的噪声监测
6.5.1、加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。
7、其它污染的控制措施
7.1、木模通过电锯加工的木屑、锯沫必须当天进行清理，以免锯沫刮入空气中。
7.2、钢筋加工产生的钢筋皮、钢筋屑及时清理。
7.3、探照灯尽量选择即满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射施工区域而不影响周围社区居民休息。
7.4、项目经理部要制定水、电、办公用品（纸张）的节约措施，通过减少浪费，节约能源达到保护环境的目的。
8、监测和测量
8.1、组织有关人员，通过定期或不定期的安全文明施工大检查来落实环境管理方案的执行情况，对环境管理体系的运行实施监督检查。
9、不符合项的纠正与预防措施
9.1、对项目安全文明施工大检查中发现的环境管理的不符合项，由工程部开出不符合报告，项目技术部门根据不符合项分析产生的原因，制定纠正措施，交专业工程师负责落实实施，工程部负责跟踪检查，技术部门对实施结果要加以确认。
10、记录
10.1、对环境管理过程进行培训、检查、审核等所有工作都应进行记录。
10.2、环境记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。
10.3、环境记录要专人保存和管理，在规定期限内不得销毁。
第四节  环卫、环境保护
1、本工程开工前首先做好围护栏施工。施工时要密切配合交通部门和市容卫生工作，并投入人力、物力进行保持周围环境清洁，使环境不受污染，坚持发扬文明施工和精神文明建设。
2、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声，振动对环境的污染和危害。
2.1、采取有效措施控制施工过程中的扬尘；在炎热干燥的天气时，由专人在现场及现场附近道路上洒水，以保持湿润，防止尘土飞扬。
2.2、为了降低施工中噪声对环境的影响，采用如下措施：
2.2.1、通过统筹安排，合理计划，最大限度地减少夜间施工的时间和次数；
2.2.2、在某些特殊时期内，现场不安排施工；
2.2.3、车辆进出现场，专人指挥，减少或不鸣笛；
2.2.4、搞好公共关系的协调工作。为最大限度地减少施工对周围环境的影响，协调好公共关系，随时听取有关方面对我施工的意见和建议，并在可能的情况下加以改正，满足有关部门的要求，使工程能顺利进行。
第七卷 消除质量通病措施

建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分，是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。
                      第一章 主要存在的通病 
1、消防给水管网方面的通病 
   （1）消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行，而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求，这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求，管网安装完毕后，应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道，试验压力为管道工作压力的1.5倍，并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min，压力降不大于0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力，经检查无渗漏，则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0 MPa时，水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍，并且不低于1.4MPa；当设计压力＞1.0MPa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定30min，压力降不大于0.05MPa为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行，试验压力应为设计工作压力，稳压24h，无泄漏为合格。 
   （2）如果将塑料给水管道用于消防给水管道，或者在建筑物内塑料给水管道与消防给水管道相连的情况。由于塑料管道受热后强度降低，一旦发生火灾，引起管道损坏，将起不到输送消防用水的作用，无法及时控制和扑灭初起火灾。塑料给水管道如果与消防给水管道连接，火灾发生时，损坏塑料管道，容易产生泄漏，则不能保证消防流量和水压的需要。因此在消防给水系统中应使用钢管。 
2、室内、外消火栓系统方面的通病 
   （1）室内消火栓安装及压力不符合要求。一是有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁，受荷载作用下箱体变形，导致箱门开启不灵。二是随意改变消火栓箱底预留孔位置，而且用气焊割孔，导致安装后，栓口出水方向不能与设置消火栓的墙面成90°角；或者与周围距离过小，造成消防水带不能安装至消火栓上或使水带形成弯折影响出水量。三是对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽只满足了最不利点消火栓水压要求，而忽视了次不利点消火栓水压要求。为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性，应在满足最不利点消火栓水压要求的同时，还应考虑次不利点消火栓水压要求。 
   （2）在地下式水泵接合器和地下式室外消火栓的安装中，未严格按照标准图集安装在当地冻土层以下和室外消火栓栓体上未安装泄水阀。另外因施工人员麻痹大意往往将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓混淆，概念不清，造成两种功能作用不同的设施相反安装或重复安装。 
   （3）消火栓箱及其附件出现问题。一是在二次装修过程中消火栓箱被装饰物遮掩，箱门四周的装修材料颜色未与箱门的颜色有明显区别；二是消防水带与接口随意扎接，接口处未安装卡簧，导致试水时接口和水带脱落。 
3、自动喷水灭火系统方面的通病 
    （1）《自动喷水灭火系统施工与验收规范》中明确规定：管网安装，当管子公称直径小于或等于100mm时，应采用螺纹连接，当管子公称直径大于100mm时，可采用焊接或法兰连接，当管子公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应小于1个；当管道改变方向时，应增设防晃支架。在实际工程中，为施工方便，公称直径小于100mm的管道经常采用焊接，大部分的工程管道不安装防晃支架。 
   （2）感温喷头与周围物体的距离不符合规范要求，造成火灾时由于喷头与楼板距离太远，感温元件不能及时动作，延误喷水时间而使火势蔓延迅速；或者喷头距周围物体太近，而使消防用水喷洒不到其保护范围的隐患存在。 
   （3）由于设计考虑欠周详，部分工程喷淋系统甚至未设置末端试水装置，部分工程喷淋系统的末端试水装置安装在公共走廊处，附近没有排水管或地漏，造成在监督检查时无法试压或在试压过程中流出的水无法从排水系统中迅速排走。 
   （4）当通风管道宽度大于1.2米时，喷头未布置安装在通风管腹面以下，并且在涂刷、粉饰天花时，将涂料喷洒在喷头上。当发生火灾时，系统不能及时动作或缩小了保护的范围。 
   （5）水力警铃未设置在公共通道或值班室的外墙上。当使用场所发生火灾，自动喷水灭火系统启动后，所发生的报警声响不能被值班人员或保护场所内其他人员及时发现，贻误战机，造成不必要财产损失和人员伤亡，而且火灾扑灭后不方便关闭水源控制阀和维修检查。 
   （6）屋顶消防水箱的安装不符合要求。消防用水与其他用水合并的水箱，施工时经常忽视和未做消防用水不作他用的技术设施，无法满足消防水箱应储存10min的消防用水量的规范要求。另外随意改变消防给水管的位置，未设置逆止阀，在给水管道上加设不必要的阀门和本来一备一用的消防给水管只设置一个，导致安装后，无法保证正常消防用水量或发生火灾时水箱不能及时供水。 
                      第二章 存在通病的根源 
1、施工队伍人员素质参差不齐、高低不同。 
    大多数施工单位只注重经济效益，对于建筑工程施工觉得只要基础、结构等重要方面不出什么问题就可以了，而对其他建筑安装工程随意降低标准。再者，在消防设施工程施工方面缺少相应的人才，无法具备对消防设施监测时运用科学的试验方法，技术先进、性能稳定的试验设备及政治和技术素质好的，熟悉试验方法和试验设备并经过考核合格的试验人员这三个基本条件，所以对此类工程的施工只停留于表面，而未作技术推敲和运用科学、统一的检测和试验方法。 
2、建筑物管理单位对消防管理工作薄弱、思想麻痹大意。 
    任何消防设施应时刻保持正常的工作状态，需要对系统各组件进行经常性的维护管理，以达到发生火灾时能及时的控制和扑灭火灾的目的。但在实际中这些管理单位未做到应有的每日检查、季度试验和检查、年度检查试验和对火灾自动报警装置中的探头、自动喷水灭火系统中的喷头等消防设施的专门清洗、消防给水管道冲沙等工作，致使建筑消防设施自建好后就“一直沉睡”的现象时有发生。 
3、各种管材和设备质量良莠不齐。 
    随着各地不断开发引进了各种新型的给排水管材，常见的有：薄壁不锈钢管、铜管、PVC管、钢塑管、PEX管、球墨铸铁管和铝塑复合管等。新型管道材料的不断改进，在施工中以次充好，不了解产品性能的问题日益严峻。另外在消防设施的施工中，追求设施设备的美观，而未考虑设备的使用性能、可操作性和产品质量，顾此失彼。 
4、建立健全建筑消防设施安装施工规范。 
    现今在施工安装和监督检查过程中，只能遵循原有的规范和相关的行业标准，如《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GBJ50084-2001）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-96）、《建筑给排水设计规范》（GBJ15-88）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）等。 

                     第三章 存在通病的对策 
     注重对施工从业人员进行有关安全生产技术标准、施工现场安全操作等方面的培训。 
    首先应加强建筑工地安全生产责任制度的健全和责任的落实，规范安全生产监督管理和加大安全防护的投入，让施工从业人员从思想意识上得到重视。其次行动上应规范施工作业，严格按照各项安全操作规程作业，禁止随意动火、动电。加大对施工单位技术人员、工程监理人员、建设单位消防安全责任人、管理人等人员的消防培训，使他们成为技术纯熟、消防素质高，提高建筑物安全可靠性的行家里手。 
    随着建筑安装工程，消防给水新型管道材料、生产工艺和消防设施设备的不断改进，我们应不断总结设计和施工安装过程中的经验教训，完善和提高整体的安装工艺水平，增强建筑物抗御火灾的能力，力求为社会提供功能齐全、可靠、美观使用的建筑精品。
第八卷 主要项目施工方法

第一章 系统原理及控制过程

1、火灾报警：探测器或人员通过手动报警按钮，向消防控制室报警。通过消防应急广播系统疏散人员、指挥灭火。

2、消火栓灭火：当有火情时，通过消火栓按钮或消防控制室联动控制台，可以启动消火栓泵向消火栓管网充水，实施灭火。

3、喷淋头灭火：当有火情时，喷头爆裂，湿式报警压力开关动作，启动喷淋泵向喷淋管网充水加压当有火情时，通过气体灭火控制器或机械应急手动操作装置，开启喷放阀向管网充气，实施灭火。

第二章 主要工艺流程










第三章 工程施工程序







第四章 火灾报警及联动控制系统施工方法

1、设计要求

1.1 管线敷设：设有吊顶的房间、走廊、门厅等场所，在吊顶内加穿金属软管敷设。

1.2 每层电设备间内设消防端子接线箱。

2、管内穿线工程：

2.1 在管道内穿线，应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前，应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求扫管到位，引线畅通，否则向甲方报告，办理洽商。

2.2 不同系统、不同电压等级，不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或同一线槽的同一孔内。

2.3 导线在管内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子

2.4 箱连接。导线外径总截面不宜超过管内面积的40％。

2.4.1 管路穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如发现有遗漏或破损，

马上补齐和更换。

    2.4.2 管线经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝、抗震缝等），应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当的余量，一般为15--20mm。

2.4.3 火灾自动报警系统的导线敷设后，应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于 20MΩ。

3、火灾探测器、模块、和扬声器的安装

3.1 广播系统采用总线式消防广播系统。在有吊顶处吸顶安装，无吊顶处壁挂安装，底边距地2.4m；号筒式扬声器安装，管吊距地2.4m。扬声器安装应符合下列规定：

3.2 应保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不大于12.5m；

3.3 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB；

3.3.1 模块安装，不论吸顶还是壁挂，都应端正、严密并与墙面齐平，在模块箱内安装应排列整齐。

3.3.2 点型探测器为吸顶安装，采用安装盒、螺丝将底座固定。探测器的安装位置，应符合下列规定：

A.探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；

B.探测器周围0.5m以内，不应有遮挡物；

C.探测器至空调送风口的水平距离，不应小于1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；

D.宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距，不应超过10m；感烟探测器的安装距离，不应超过15m。探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

E.探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，则其倾斜角度不应大于45度。

F.当梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁区间至少应设置一只探测器。

G.探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须是可靠的压接，涮锡时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

H.探测器的“＋”线应为红色，“－”线应为兰色，其余导线应根据不同用途采用其它颜色区分，但对同一工程中相同用途的导线的颜色应一致。

I.探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，且入口端处应有明显的标志。

J.探测器底座的穿线孔应封堵，安装完毕后的探测器底座应采取必要的保护措施。

K.探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

L.探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

3.3.3 线型探测器安装

A.缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时，宜采用接触式布置。

B.红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m—1.0m，距地高度不宜超过20m。

C.相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m。探测器的发射器与接收器之间的距离不宜超过100m。

4、区域显示器的安装

4.1 区域显示器，安装高度应便于操作和观察。

4.2 安装采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上，管进箱处应带好护口，将总线和支线分别引入。

4.3 剥去电缆线绝缘层，使用对讲机两人在线路两端逐根核对导线编号。

4.4 原则上先压接控制室引来的总线，后压接火灾探测器的支线。

5、手动火灾报警按钮的安装

5.1 手动火灾报警按钮，应安装在墙上距地（楼）面高度1.4 m处，且应有明显标志。

5.2手动火灾报警按钮应设置安装在明显和便于操作的部位。

5.3手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。

5.4手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部应有明显标志。

6、火灾报警控制器的安装

6.1 火灾报警控制器的系统容量应留有15%—20%的余量。

6.2 火灾报警控制器（以下简称控制器），落地安装时，其底距地面垂直高出地坪0.1～0.2m。

6.3 本工程控制器采用琴台式安装，安装位置应保证背后有1.5m的检修距离，正面操作距离不小于3m

6.4 引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

6.4.1 配线应整齐，避免交叉，且应固定牢靠；
6.4.2 电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，且字迹清晰，不易褪色；

6.4.3 端子板的每个接线端，接线不得超过两根；

6.4.4 电缆芯线和导线，应留有不小于20cm的余量；

6.4.5 导线应绑扎成束；

6.4.6 导线引入穿线管后，在进线管处应封堵。
6.4.7 火灾报警控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显的标志。

6.4.8 报警控制器的接地，应该牢靠，并应有明显的标志。

7、消防联动系统的安装

7.1 消防联动控制设备在安装之前，应进行功能检查，不合格者，不得安装使用。

7.2 消防控制设备的外接导线，当采用金属软管做套管时，其长度不宜大于1.0m，且应采用管卡固定，其固定点的间距不应大于0.5m；金属软管与消防控制设备的接线盒（箱），应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。

7.3 消防控制设备外接导线的端部，应有明显的标志。

7.4 消防控制设备盘（柜）内不同电压等级，不同电流类别的端子，应该分开，并应有明显的标志。

8、系统接地装置的安装

8.1 联合接地，其接地电阻值不应大于1欧姆；专用接地，其接地电阻值不应大于4欧姆。

8.2 工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得采用镀锌扁铁或金属软管。

8.3 工作接地线与保护接地线，必须分开，保护接地导体不得用金属软管。

8.4 消防电子设备凡采用交流供电时，设备金属外壳和金属支架等应做保护接地，接地线与电气保护接地干线（PE线）相连接。

8.5 由消防控制室引至接地体的工作接地线，在通过墙壁时，应穿入钢管或其他坚固的保护管。

8.6 接地装置施工完毕后，及时做隐蔽工程验收。

9、火灾自动报警系统的调试

9.1 调试前的规定和准备

9.1.1 火灾自动报警系统的调试，应在建筑物内部装修和系统施工安装结束后进行；

9.1.2 系统调试前应具备规范规定的文件及调试必需的其它文件；

9.1.3 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试的人员应当职责明确，并应按调试工作程序进行调试；

9.1.4 调试前应按设计要求检查验明设备的型号、规格、数量、备品备件等；

9.1.5 国家现行标准，规范要求检查系统的施工安装质量。对施工安装中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录；

9.1.6 按规范要求检查系统线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应及时进行处理；

9.2系统的调试

9.2.1 首先编制系统调试方案，依照方案，将系统划分为几部分，有步骤进行调

试，按照从局部到全系统的顺序进行。

9.2.2 在调试过程中应按照公安部颁发的《火灾自动报警系统安装规范》，深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求。在各种设备系统联接与试运转过程中，应由有关厂家参加协调，进行统一调试，发现问题及时解决，并做好详细的统调记录。

9.2.3 报警系统的调试，应分别对各种探测器，集中（区域）报警控制器，火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统的调试。

9.2.4火灾自动报警系统通电后，应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关规定及要求，对报警控制器进行下列功能检查:

A. 火灾报警自检功能；

B. 消音、复位功能；
C. 故障报警功能；
D. 火灾优先功能；
E. 报警记忆功能；
F. 电源自动切换和备用电源的自动充电功能；
G. 备用电源的欠压和过压报警功能。
a.检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准、规范的要求，在备用电源连续充放电三次后，主电源和备用电源应能自动切换。

b.应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。

c.应分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能；配合消火栓、喷淋系统、防火卷帘、防火门、屋顶水箱、防排烟系统、消防电梯等各个专业进行总体试运转。

d.火灾自动报警系系统应在连续运行120h无故障后按国家现行标准、规范规定填写调试报告。

第五章 喷淋系统施工方法

1、材料设备要求

1.1 喷洒系统所用的热镀锌钢管及管件应确保内外镀锌层均匀，无锈蚀、无毛刺、壁厚均匀、表面光滑，无裂纹。镀锌管件应无偏丝、乱丝、角度不准等现象。并应有各种规格的产品合格证。

1.2 沟槽管件外观应无损坏，规格型号应与产品说明的参数相符合。沟槽管件应有合格证及消防产品检测报告。

1.3 管道中所使用的阀门应规格正确，阀门配件应齐全，并应有合格证及检测报告。

1.4 报警阀和水流指示器除应有商标、型号、规格等标志外，还应有水流方向永久性标志。

1.5 报警阀和控制阀的阀瓣和操作机构应动作灵活，阀体内应干净，无异物。

1.6 喷头的规格、类型、动作温度应符合设计要求，外观无损坏，丝扣完整。感温泡应无裂纹及松动现象。

1.7 水力警铃的铃锤应转动灵活，无阻滞现象。喷头、压力开关、报警阀组、水流指示器，以及各种控制水位、气压、信号的自动检测装置均应有合格证及消防产品检测中心的检测报告。

2、安装准备工作：准备工作应尽善尽美，施工人员应熟读图纸并了解本专业与相关专业间的联系，避免施工中的矛盾。根据施工图纸画出下料图，并复检进场设备。

3、管道安装

3.1 干管安装

3.1.1 沟槽连接

Ａ． 压槽：钢管按所需长度切断，切口应平整。切口处若有毛刺，应用砂轮机磨平。将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。用水平仪调整,使滚槽机尾架、滚槽机和钢管处于水平位置。将钢管端面与滚槽机槽轮挡板端面贴紧，即钢管与滚槽轮挡板端面成90度。启动滚槽机，慢慢压下千斤顶，使上压轮均匀滚压，压至适当深度后即可停机将钢管取出。压完槽后应检查沟槽深度和宽度是否符合要求。

Ｂ． 开孔：安装机械三通、机械四通的钢管应在连接支管的部位用开孔机先开孔。用链条将开孔机固定于钢管预定位置处，用水平仪校正，启动电机转动钻头。操作设置在立柱顶部的手轮，转动手轮缓慢向下，并适量添加润滑剂，直至开孔完毕。最后清理钻落的金属块和开孔部位的残渣。开孔处如有毛刺，须用砂轮机打磨光滑，并去除毛刺。
Ｃ． 连接：安装前检查钢管两端面是否有毛刺，如有毛刺应用锉刀锉光，以免刺伤橡胶圈。然后检查橡胶圈有无损伤，如有损坏应及时更换。检查完毕后，将其套在一根钢管的端部。将另一根钢管靠近已套上橡胶圈的钢管的端部，两端处应留一定的间隙（约2mm） 。将橡胶圈套上另一根钢管端部，使橡胶圈位于接口的中间部位，并在其周边均匀涂抹润滑剂，然后在接口位置橡胶圈外侧安上、下接头，并将接头凸边卡进沟槽内。用手压紧上下接头耳部并穿上螺栓，将螺栓均匀上紧。安装时用力应适中，以免因上紧力矩过大，螺栓受损伤。
Ｄ． 机械三通、四通安装：将机械三通、四通置于钢管孔洞上，然后将螺栓均匀上紧即可。
3.1.2 管道丝扣连接
Ａ． 套丝时应将管夹在卡盘上，留出适当长度将卡盘加紧，对准板套号码，上好板牙，按管径对好刻度的适当位置，紧住固定板机，将润滑剂管对准丝头，开机推板，待丝扣套到适当长度时松开板机。套好丝后及时清理毛刺。

Ｂ． 管道连接时，先将所需管件用手带入3扣，在丝扣处涂抹铅油缠麻，然后用管钳将管件带入拧紧。安装完毕后丝扣应完好无损外露2～3扣，并将接口处麻头及铅油清理干净。

Ｃ． 安装完毕后在丝扣外露处刷防锈漆。管道接口不应安装在支吊架位置上，且接口不得穿墙。
3. 1.3 管道安装过程中，应按要求设置支吊架，支吊架应排列整齐，与墙板或楼板垂直。间距见下表

	公称直径(DN)
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	150

	最大间距(m)
	3.5
	4
	4.5
	5
	5
	6
	6.5
	8


3. 1.4 下列位置应设置防晃支架

Ａ． 配水管在中点设一个（管径在50mm以下的可不设）。

Ｂ． 配水干管及配水管，配水支管的长度超过15米（包括管径为50mm的配水管及配水支管），每15米长度内最少设一个（≤40mm的管段可不算在内）。

Ｃ． 管径≥50mm的管道拐弯处（包括三通及四通位置）应设一个。

Ｄ．管道在安装时坐标及标高必须符合设计要求。

3. 2 支管安装

3.2.1 本工程支管采用热镀锌钢管丝扣连接，具体要求见干管部分。

3.2.2 在相邻喷头间的管段上至少设1个吊架。当相邻喷头间距小于1.8m时可隔段设置，但间距不得大于3.6m。吊架与喷头的距离不宜小于300毫米，防晃支架与末端喷头间距不宜大于750毫米。支架的安装要求及间距见干管部分 。

3.2.3 管道变径时，宜采用异径接头。在管道弯头处不得使用补心，当需要采用补心时，三通上可加一个，四通上可加两个。

3.2.4 提高工效，支管宜统一下料制作，制作好后与干管连接。

3.2.5 支预留口应在吊顶前预制好,用三通确定好预留口,所有预留口均要加好临时封堵。

3.3 标识：在管道外壁刷调和漆两道红底黄环。

3.4 信号蝶阀，水流指示器安装

3.4.1 本工程采用的水流指示器及信号蝶阀的型号共三种：DN150，DN80，DN50 。

3.4.2 安装后的水流指示器浆片和膜片应垂直于管道，不允许与管道有任何摩擦，并且无渗漏。

3.4.3 水流指示器动作应灵活，其动作方向应与水流方向一致。

3.4.4 信号蝶阀应安装在水流指示器前的管道上，与指示器间距不应小于300毫米。

3.4.5 为确保信号蝶阀，水流指示器安装牢固，应在安装位置处加支吊架。

3. 5喷头安装

3.5.1 安装时应采用厂家提供的专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧。当框架、溅水盘产生变形或释放原件损坏时，应采用同种规格的产品替换。

3.5.2 安装时，不得随意拆改，不得给喷头粉刷任何装饰性涂料。

3.5.3喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、孔洞或墙面的距离应符合设计要 。

3.5.4当直立型喷头溅水盘距顶板高度超过150毫米时应加集热罩。

3.5.5喷洒头与管件连接处应用聚四氟乙烯带密封。

3. 6试压及冲洗

3.6.1 本工程每层管网安装完毕后应进行单项试压。系统试压可按每个报警阀控制的区域进行。进行强度试验时将测试点设在管网最低处，试验压力值为1.7MPa，试压时间不少于30分钟，管网无泄漏无变形，且压降不大于 0.05MPa为合格。

3.6.2 喷洒管道强度试验合格后进行冲洗，冲洗按阀组控制区域进行。冲洗时要与排水系统可靠连接，管网冲洗应连续进行，冲洗方向应与灭火时水流方向一致，待进出口水色一致时方可结束。冲洗后应将管内水排放干净。

3.6.3 冲洗试验合格后应进行严密性试验，按阀组控制区域进行。试验压力为工作压力，稳压24小时无渗漏为合格。

4、报警阀组安装

4.1 湿式报警阀组安装

4.1.1 工程采用除地下车库均采用湿式报警阀。

4.1.2 安装时应先装水源控制阀、报警阀，然后进行报警阀辅助管道的安装。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应与水流方向一致。报警阀组安装应符合设计及相关图集规范要求，如设计未明确说明应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2米；两侧与墙的距离不应小于0.5米；正面与墙的距离不应小于1.2米，室内地面应有排水设施。

4.1.3 压力表的安装位置应便于观测。

4.1.4 排水管及试验阀应安装在便于操作的位置。

4.1.5 水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

4.1.6 湿式报警阀安装时应确保阀前后的管道中能顺利充满水；在压力波动时，水力警铃不发生误报。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管。连接管直径为20毫米，其长度不应大于20米。安装后的启动压力不得小于0.05MPa。

4.1.7 过滤器应安装在延时器前，而且是便于排渣操作的位置。压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆改。

4.2 预作用报警阀安装

4.2.1 工程地下车库1采用3组DN125预作用阀。

4.2.2 预作用阀与充气设备的连接管管径不应小于15mm，在充气管上应安装止回阀和截止阀。

4.2.3 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间，并靠近报警阀。

4.2.4 其它配件安装要求同湿式报警阀。

5、喷淋泵安装

5.1 本系统共使用4台喷淋泵。

5.2 在安装前应检查基础的尺寸、坐标、标高、强度以及地脚螺栓位置是否符合设计要求，水泵及配件是否完整无损，合格证、检测报告等技术资料是否齐全。

5.3 安装时应用吊链将泵体放置到基础上，然后再找平找正，确保泵体的垂直度和水平度符合规范要求。水泵与基础连接时应逐个将螺栓拧紧，紧固程度必须一致。

5.4 水泵的减震措施采用橡胶垫减震，橡胶垫的规格以及每个支点安装的片数应符合厂家说明及相关技术文件要求。

5.5 水泵配管安装应在泵体安装合格后进行，水泵不得承受管道重量。安装管道时坐标及标高应符合设计要求。

5.5.1 吸水管上的控制阀应在水泵稳固好后再安装。按设计要求采用DN200明杆闸阀及DN200除污器。吸水管穿水池处加装柔性防水套管。水泵与吸水管连接采用DN200橡胶接头。

5.5.2 吸水管水平管段安装变径头时应采用偏心大小头，且要保持管道上部平直，防止产生气囊影响水泵正常运行。

5.5.3 出水管上应按设计要求安装DN150带关闭弹簧的止回阀、DN150控制阀、DN 70的安全阀和DN15的压力表。安装压力表时应加缓冲弯管，并且在表与弯之间安装旋塞。压力表的量程不得小于工作压力的2～2.5倍。水泵与出水管连接采用DN150橡胶接头。

5.5.4 水泵安装完毕后，应做试运行。试运行前安装连轴器的连接螺栓时，应先用手转动水泵轴，轴应转动灵活无卡阻、杂音及异常现象，然后再连接连轴器的螺栓。泵启动前应先关闭出口阀门（以防止启动负荷过大），然后启动电动机。当泵达到正常运转速度时，逐步打开出口阀门，使其保持工作压力。运行时应检查水泵的轴承温度（不超过外界温度35℃，其最高温度不应大于75℃），和轴封是否漏水、漏油。合格后应填写试运行记录，并向监理报验。

6、水泵结合器安装

6.1 本工程采用地下室外水泵结合器。

6.2 消防水泵结合器的组件应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行组装。止回阀的安装方向应正确，确保消防用水能从消防水泵结合器顺利进入喷淋系统管网。

6.3 安装地下消防水泵结合器时，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径。

6.4 地下消防水泵结合器井应采用铸有“消防水泵结合器”标志的铸铁井盖，并在附近设置指示其位置的固定标志。

第六章 消火栓系统施工方法

1、材料设备要求

1.1 钢管应无锈蚀、无裂纹、壁厚均匀、表面光滑。并应有各种规格的产品合格证。

1.2 消火栓箱体的规格应符合设计要求，箱体表面平整、光洁；金属箱体无锈蚀，划伤，箱门开启灵活。箱体方正，箱内配件齐全。

1.3 栓阀外形规矩，无裂纹，启闭应灵活，关闭严密，密封填料完好。

1.4 水枪规格应符合设计要求，外观无损坏。

1.5 水带长度应正确，无破损。

1.6 所有水枪、水带、消火栓、箱都应有合格证和消防产品检测报告。

2、安装准备工作：认真熟悉图纸、结合现场情况复核管道的坐标、标高是否正确，如有问题及时与设计人员研究解决、办理洽商手续。

3、管道安装

3.1 干管安装

3.1.1 管道在安装前应清除浮锈及污垢并刷好防锈漆。

3.1.2本工程采用镀锌钢管沟槽连接（沟槽连接工艺同喷淋系统）。

3.1.3管道穿越墙壁时应设套管，套管尺寸根据所穿构筑物的厚度确定。套管两端应与墙壁相平，与管道间隙应用阻燃密实材料填实。当管道穿越外墙时应根据设计要求设刚性防水套管。安装时具体尺寸应符合91SB规定。防水套管按图纸位置校对好坐标及标高固定牢固后一次浇注完成，待管道安装完毕后用填料塞紧捣实。

3.1.4阀门安装好后应与管道连接严密，启闭灵活，方向正确。

3.2立管安装

3.2.1 立管明装时每层楼板应预留好孔洞，立管可随结构穿入，以减少接口。

3.2.2 在每层距地在1.5米处安装立管卡1个。

3.2.3 管道穿楼板时应设套管。其顶部应高出装饰面50毫米，底部应与楼板底部相平。管道与套管间隙应用阻燃密实材料填实，且端面平滑干净。

3.2.4 立管安装时，应用线坠吊直，确保管道垂直度。

3.2.5 在安装立管时阀门，其安装要求同干管阀门一样。

3.2.6 立管焊接时要求同干管。

4、消火栓箱安装

4.1 安装消火栓箱时应先核定好消火栓箱标高、位置，消火栓箱找平、找正后再固定箱体。

4.2 箱体稳固好后安装消火栓及支管，消火栓应安装在箱门开启的一侧，安装高度为距地面1.1米。支管要以栓阀的坐标及标高确定甩口。

4.3 消火栓箱体配件安装：消火栓箱体配件安装应在交工前进行。按图集要求码放好消防水龙带及水枪。消防水带与水枪、快速接头的连接，用14#铅丝绑扎两道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道铅丝。

5、管道试压及冲洗

5.1 根据实际情况应分段试压。按设计要求在强度试验时，将压力表设在试压系统最低处，试验压力值为1.6MPa保持两小时，压降不大于0.05MPa无渗漏为合格。

5.2 严密性试验要求同自动喷水灭火系统。

5.3 冲洗要求同自动喷水灭火系统。

6、管道标识：管外壁刷红色调和漆两道。

7、水泵接合器安装：

本工程采用地下室外水泵结合器，具体安装要求见自动喷水灭火系统水泵接合器安装。

第七章 消防系统调试

第一节 消防水系统调试

系统调试应具备的条件:消防水池、己储备设计要求的水量;系统供电正常:阀门均无渗漏:与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 

1、消火栓系统调试 

2、打开试验消火栓。 

3、开启启泵按钮。 

4、观察消火栓加压泵是否能正常启动，启动后消火栓充实水柱能否达到设计要求。达到要求为合格，如不合格，应与相关工种协商研究，找出解决办法。 

5、模拟稳压泵设计启动条件，稳压泵应立即启动;但达到系统设计压力时稳压泵应 立即停止运行。 

第二节 自动水喷淋系统调试
1、报警阀性能试

打开系统试水装置后报警阀应能及时动作，经延时5&90秒后，水力警铃应能准 确地发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力继电器应能接通电路报警， 并启动喷淋加压水泵。 

2、排水装置测试 

按最大设计灭火用水量作排水试验，将控制阀全部打开，全开主排水阀，若系统 所排出的水能及时进入排水系统，未出现任何水害，试验为合格。 

3、联动试验 

与其它各工种统一进行。采用专用测试仪表或其他方式，对火灾自动报警系统的 各种探测仪器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自 动喷水灭火系统。
4、所有系统调试后必须填写调试记录
第三节 火灾自动报警系统的调试

该系统调试应分别对报'警控制器、烟惑、温感探测器、碎玻按钮等 报警装置以及模块、警铃等控制设备按生产厂家产品说明书进行单机通电检查试验， 正常后才能接入系统进行调试。 

1、检查主机带主电源和备用电源的容量、其容量应符合《火灾报警控制器适用技术 条件》的规定。 

2、校验报警控制器的自检功能z消音、复位功能、故障报警功能、火警优先功能、 报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备用电源的欠压和过 压报警功能等功能，在通电检查中，必须符合《火灾报警控制器通用技术条件》 的要求。 

3、应进行机带主电源和l备用电源的自动转换试验，主、备电源应能自动转换，并符 合《火灾自动报警控制器通用技术条件》的要求。同时，按设计文件要求，分别 用机带主电源和各用电源供电，检查报警控制器的各种控制功能和联动功能(暂 无控制对象)应正常。给备用电源连续进行3次充放电，其功能应正常。
4、探测器调试:使用专用加烟和加温等试验器对安装的每只烟感和温感探测器进
加烟(或加温〉试验，若在30s内探测器确认灯点亮，同时消防中心能正确接收火警信号，表示探测器正常工作。 

5、消防栓碎玻按钮的调试使用专用测试钥匙分别插入每个手动报警器进行试验， 系统应能正确收到动作报警信号。 

6、声光讯响器的调试从系统发出声光讯响器的鸣响信号，其对应的设备应鸣响。
7、电话插孔的调试用手提电话机检查每一个电话插孔和每个座机电话，保证均能与消防中心保持清晰通话。 
第四节 系统联合调试
调试前编制详细的调试方案，明确消防调试中涉及的各相关单位的职责和任务， 调试步骤和方法，经甲方、监理审核批准后执行。调试时，通知有关单位，主要包括建设单位、设计单位、监理单位、消防自动报警系统分包单位、消火栓系统分包单位、 电梯分包单位、强电分包单位及各系统主要供货商。 

1、一般要求 

1. 1报警控制系统{以下简称系统)的调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 

1. 2现场装修好，并且安装工程施工完毕。 

1. 3现场探测器、模块、声光讯响器、击碎报警器、广播等设备安装及接线完毕。
 1. 4消火栓、喷淋、防排烟等有关系统己自行调试完毕。 

2、系统调试前就具备下列文件
竣工图 

设计变更文字记录
施工记录 

检验记录 

竣工报告 
第五节 调试前的准备

1、调试前要查验设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。
2、按施工要求和《火灾自动报警系统施工及验收规范》检查系统的施工质量。 

3、主机及其有关的联动设备已经安装就位，消防控制室的室内环境己清洗干净。 

4、外围线路己全部放线回消防控制室，用兆欧表、万能表测试各线路是否存在错线、 开路、虚焊和线间与线对地的短路现象，如发现线路故障，应及时排除，直至满 足规范要求为止，随后才可进行机内接线，再进行主机自检。
第六节 报警控制系统的联动调试

1、进行消防电源投切试验一一当断开主电源开关，备用电源应能投入，当合上主电 源开关，主电源应能恢复供电。 

2、线路翻试一一根据现场情况，进行线路复检，确认无故障后，进行设备开通调试工作。 

2. 1与水灭火系统联动 

用程序启动喷淋泵，或用手动启动消防栓泵，系统应能接收到泵的启动、运行或 故障信号。 

打开湿式报警阀旁的放水阀，延时308水力警铃应鸣响，开关动作，此时，系统 应接收到有关信号，再经一段延时，喷淋泵应启动。

从喷淋系统末端放水装置放水，系统将接收到水流指示器和湿式报警阔的动作信 号，系统应重复前节动作。 

分别撤动系统的各电动阀开关，系统应能接收到信号。 

欺动系统中任何一处的碎玻璃按扭，即能启动消防栓泵。系统亦能接收到相应信 号。 

2. 2与电梯联动:从系统用程序或手动迫降电梯至首层，并能接收其反馈信号。
2.3与切非消防电源:从系统用程序或手动切除非消防电源。 

2. 4与事故照明系统联动: 

从系统用程序或手动强制起动运行事故照明系统。 
第七节 开通调试

1、集中系统与探测控制器的网络连接器的调试。
2、集中系统与各区域系统的互控调试。 

3、区域系统之间的互控试验。 

4、集中系统与PC机之间的调试。 

5、集中系统与中文打印机之间的调试。 
第八节 系统运行
按系统调试程序进行系统功能自检。连续无故障运行120h后写出开通调试报告。
       第九卷 施工进度计划工期保证措施

本工程招标文件工期要求按照主体建筑工程工期，比国家定额工期提前较多，为确保工期能够按时完成，对工期作了阶段性控制，具体详见施工网络进度计划。
第一章  进度的调控管理

1、本计划作为指导性计划，如何达到较好的操作性，由项目经理制定，项目总工程师具体深化，公司技术部门负责监督和跟踪协助。
2、本计划的控制点目标必须按期完成。
3、深入编制计划和计划落实中应注意以下几点
3.1、工作关系的确定主要依据为工序、工艺流程、工作面的要求，劳动力和周转材料的安排为次要依据，工作关系必须简捷和有最大限度的可操作性，即使施工出现非正常情况，工作关系也基本不必调整且计划网络也不会断链。
3.2、从计划编制上保证工序时间安排上的科学性、合理性，保障施工的流畅开展。
3.3、充分利用工作面，可分段进行施工，保证施工的节奏和合理性，有目的使各工种劳动力在工作面上相对独立的展开。
3.4、尽量在施工过程中保证劳动力的平衡。
第二章  进度计划的管理
提前对下阶段计划进行深入编制。
1、每日对计划进行一次检查和调整，报项目经理审核后执行。
2、月计划编制后交与各专业施工员每人一份，并对进行控制关键点进行重点交底。
3、各专业施工员根据进度计划准确地计算主材、周转材料需求计划和 进场时间并报项目经理审核。依据实际劳动力的使用情况，对劳动力数量的需求作计划调整，妥善解决劳动力的工作量饱满、均衡使用等问题。
第三章  施工进度计划的管理
1、保证总目标的实现，要以质量、安全为第一，以进度为核心。首先，以总进度网络为依据，按进度阶段的不同，分解为多层次，再按各层次分解为不同的进度目标，建立起一个以分解进度目标为手段，以进度控点为目的的进度控制目标系统。
2、明确工期进度控制方法与原则
2.1、按施工阶段分解，突出控制节点。
2.1.1、以关键线路和次关键线路位为线索，以网络计划中心起止点为控制点，在施工中要针对不同阶段的重点和施工进度的相关条件，制定施工细则，作出更加具体的分析研究和平衡协调，以达到保证控制节点的实现。
2.2、按施工班组分解，明确分部目标。
2.2.1、对总进度网络为依据，明确各单位的工期目标，通过合同责任书落实责任，以分部目标来确保目标的实现。
3、按专业工程分解，确定交接日期。
3.1、在不同专业和同工种或不同工种的任务之间，要强调相互之间的衔接配合，确定相互间交接日期，强调为下道工序服务，并需承担因耽误下道工序而造成的窝工等损失及总工期（关键线上）损失。强化工期严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误，通过掌握对各道工序完成的质量与时间的控制达到各分部工程进行计划的实施，
4、同时按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解成年度、季度、月度及旬进行控制计划，这样将更有利于计划目标的控制。
5、控制原则
5.1、下级目标必须达到上级目标的要求。
6、实现工期进度计划的动态控制
6.1、施工阶段进度计划的控制是一个循序渐进的动态控制过程。施工现场的条件与情况千变万化，项目经理都要随时了解和掌握与施工进度相关的各种信息。不断将实现进度与计划进度进行比较，从中明了两者之间的差异状况，一旦发现进度拖后，首先分析产生拖后的原由，并系统的分析过后续工序产生的影响，在此基础上提出修改措施，以保证项目最终按预计目标实现
第四章 制定保证工期的技术措施
为确保工程按合同工期完成，我公司将从组织、技术力量、设备、物资等方面加以保证，并按施工组织设计、施工网络计划科学组织施工，且积极创造条件，提前完工，措施如下：
一、加强劳动力、机械设备、周转材料的投入：
强大的投入量是保证工期的前提，必须精心、实际地编写施工组织设计，对重要分部工程由项目部制定切实可行、有针对性的单项施工方案。做到月、旬有作业计划，根据计划落实劳动力、材料、设备进场，确保全部到位。
二、强化各级生产管理：
1、成立迁建工程领导机构，由建设单位牵头，公司、工程处、项目经理部、安装单位、主要配合协作单位的有关人员参加。它的任务和职责：
1）施工前期每个月一次，后期每旬一次召开工程协调会，就施工中的有关生产、技术、质量及材料等各方面的问题进行协调，每次形成纪要，下次协调会检查落实情况，以确保不影响进行。
2）协调同外界有较大影响的横向关系，为工程提供一个良好的施工环境，避免大的干扰。
3）立足工程全局，按工程进度网络图及形象进行计划对工程的实施进度进行监督，分析可能影响工程进度的各种因素，做到有问题及时提出、及时解决，使工程始终处于良性循环中。
4）及时解决和监督工程中的技术、质量、材料诸方面问题。
2、工程项目一级管理是最重要的一级管理，起着承上启下的关键作用。
1）执行各分部分项工程旬作业进度计划，编制月度计划，并认真按期完成。
2）对各班组进行计划进度、质量技术、安全、文明施工等的交底工作，并认真做好各种台帐。
3）做好各分部分项的检查、评定和验收，及时通知建设单位及监理公司参加工程的各种隐检。
4）及时向分公司材料科和生产科提供材料和机械设备进出场计划，以便分公司协调解决，不致影响进度。
5）严格执行公司、分公司和各项规章制度及重点工程领导机构的各项指令。

3、操作班组一级管理：
1）项目施工员在以施工进度网络图和单线图为依据的基础上，按每个分项工程，分部位分析计算工程量和定额用工程量，将进度分解到每个操作班组，确保每个部位的分项按时完成，只有这样，才能进一步确保分部和单位工程的进度要求。
2）本工程实行各种形式的承包责任制（具体根据工种、进度等协商），实行层层承包、职责分明、责任到组、部位到人，每月进行部位、质量、文明施工考核，实行重奖重罚。
第五章  技术交底保证工期措施
1、编制切实可行的施工组织设计方案及各分部分项工程的技术交底，提前落实图纸和现场施工的技术问题和措施。保证设计变更在施工前落实到位，尽量减少返工现象。
2、保证现场施工用水、用电正常供应，维护正常施工秩序。
3、保证各施工机械和各种周转材料的投入，坚持按审定的施工方案组织现场施工。
4、大力推广新技术、新材料、新工艺、新设备的应用，充分发挥科技进行的作用，提高功效、加快施工进度。
5、加强后勤供应，成立专门的后勤机构，服务于该工程的全过程，做到既不影响工程进度又保证工程质量。
第六章  施工进度计划保证措施
1、管理人员保证措施
1.1、建立一个强有力的管理班子。我公司委派管理经历丰富的同志担任该项目的项目经理，按项目法组织施工，拥有在公司范围内人、财、物的高度权。
1.2、项目部精选经验丰富的工程技术人员，形成一个精干高效的管理班子。抽调有丰富施工管理经验的人员担任项目管理工作，分管技术、质量、安全、文明施工、后勤保障等工作。
1.3、保证充足的劳动力投入，我公司施工人员充足，对于本工程的施工，我公司选派具有丰富赶工经验的施工人员进场施工，实行劳动力统一调配，保证满足施工的需要。
1.4、建立严格的施工日记制度，逐日详细记录工程实际进度情况。
1.5、坚持每周定期召开一次由项目经理主持，各专业工程施工负责人参加的工程施工协调会议，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程施工的外部关系，解决工程施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，制定明确的计划调整方案。
1.6、项目部成员必须“干一观二计谋三”提前为下道工序的施工做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环地紧凑施工。
1.6.1、对于影响工程施工总进度的关键项目、关键工序，有关管理人员必须跟班作业，必须要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。
2、项目经理部是本项目实施管理者。
2.1、在该工程施工中，我公司将按项目管理的原理，组织工程施工与管理，建立以项目经理为核心的项目班子，实行项目经理负责制，项目班子在总承包公司的直接领导和监督下，履行工程施工的权利和义务。
3、保证工期的管理机构
3.1、保证工期的管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成。项目管理机构见附表。
第七章  资源配置保证措施
1、劳动力配置
1.1、在保证工程劳动力需求的条件下，优化工人的技术等级、思想、身体素质等的管理与配备。流水作业方式以均衡流水为主，以利施工组织，对关键工序、关键环节等影响工程工期的重要环节配备足够的施工劳动力。
2、材料配置
2.1、按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压材料，以便有更多的场地安排工程施工。
3、机械配置
3.1、为保证工程的按期完成，配备足够的的施工机械，不仅满足工程正常施工使用，还要保证有效备用。做好施工机械的定期检查和日常维修，保证施工机械处于良好的状态。
4、资金配备
4.1、根据施工实际情况编制月进度报表，根据合同条款申请工程款，并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，确保能顺利进行。
5、后勤保障
5.1、后勤服务人员要作好生活服务供应工作，重点抓好吃、住两大难题，工地食堂的饭菜要保证品种多、味道好，同时开饭时间要随时根据施工进度进行调整。
6、在施工中以总工期为目标，以阶段控制计划为保证，以各项技术、管理措施为保证手段，采取动态管理九、技术保证措施，使施工组织科学化，合理化。
7、推行全面计划管理，认真编制切实
7.1、可行的工程总进度计划，网络计划和相应的月、旬、周施工作业计划。对每个作业班组下达生产计划任务书，使施工生产上下协调，长、短期计划衔接。利用微机控制全面进度计划，坚持日平衡、周调度，确保月计划的实施，从而保证该工程总工期的实现。
第八章  进度控制的保证措施
1、按施工阶段分解，突出控制节点。
1.1、以关键线路为主要线索，以网络计划中心起止里程为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则。以确保控制点的顺利完成。
2、按分部分项工程分解，明确分部目标。
2.1、以总进度网络计划为依据，明确各个分部的进度目标，通过合同责任书落实相关责任，以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。
3、按专业工种分解，确定交接时间。
3.1、在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部工程进度的实现。
4、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为季度、月度、旬期和周等不同时间控制单位的进度网络计划。
5、工程计划执行过程，如发现未能按期完成工程计划，必须及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程施工总进度计划的实现。
第九章  经济、合同保证措施
1、项目开工前与各施工班组签订的劳动合同中，明确各工序各分项工程必须达到的进度目标，施工进度的完成情况与班组的经济收入挂钩。对达不到施工计划进度要求的施工班组实行扣罚。使工程质量与每一个施工工人实际收入挂钩，以提高工人的质量意识。
2、设立施工工期进度奖。根据施工班组的每日生产计划任务书和周进度计划安排，由项目部对各施工班组的每周、每日进度计划完成情况进行检查评比，完成生产计划的施工班组给予奖励，完不成计划的班组实行惩罚，并且安排其他班组参加，确保当月施工进度计划的完成。
我公司承诺本工程的工期在签订施工
第十章  施工进度计划横道图及工期控制点

 施工进度计划横道图是施工进度计划控制的有效手段之一，能够非常直观的显示工程进度控制点。现由于主体建筑工程与消防设施安装工程分属不同承包商，而消防设施安装工程执行主体建筑工程的工期。根据现有资料我单位暂时无法准确编制施工进度计划横道图，我单位承诺一旦中标会在第一时间取得相关资料并编制切实可行的施工进度计划横道图，以指导施工。
第十卷  施工现场平面布置

第一节 施工现场平面布置

生活区与施工区分离，各加工场地设置应满足最合理及最短运距；便道设置应满足畅通要求及与施工作业区不冲突。现场生活及施工用电、用水由建设单位提供的电、水源接至项目部。
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2、临时用地表：

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	办公室
	30
	施工现场
	施工期间

	生活区
	27
	施工现场
	施工期间

	加工区
	15
	施工现场
	施工期间

	材料堆放区
	40
	施工现场
	施工期间

	场区道路
	40
	施工现场
	施工期间

	其他
	20
	施工现场
	施工期间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	172
	
	


第二节 临时生产、生活用房建设
根据现场踏勘，本工程项目部可搭设在东湖明珠小区适当位置具体布置，位置见施工总平面布置图，项目部及加工棚采用双层钢结构彩板房。
第三节 材料堆场
现场各种材料堆放在项目部现场仓库内，指派专人看管，砂、石材料主要堆在搅拌站附近，以便于施工和管理，另外还设置材料堆场1处，以保证材料能满足施工进度需要。
第四节 施工用电、用水
施工用电由业主提供的变压器处接出，施工用电采用TN-S供电系统。全线用电线路采用三相五线架空线设置，考虑到高峰用电及用电紧张，经常拉闸限电的情况。施工现场另配备1台120KW的柴油发电机以供停电时所用，施工用水由附近的接出口，布设直径25-40毫米皮管至施工用水地。
第十一卷 施工机构人员配备

第一章 施工组织机构设置

1、本标段按项目法管理施工，我方本着“科学组织、安全高效、确保工期、文明施工”的原则，抽调本公司下属具有类似工程施工经验和对新城区施工状况熟悉的施工管理人员组成工程项目部。
2、项目经理部由管理层和作业层组成。管理层负责组织指挥、工程管理、外部协调等事宜。作业层负责工程的的实施，实行三班作业，随着施工进度的发展，作业人员的调配实行动态管理，管理层人员基本不变。
3、根据本工程的的特点和施工要求，项目部管理领导层设项目经理和项目技术负责人各一名，下设各职能部门，具体进行项目管理工作。
第一节  项目经理岗位责任

1、全面负责本工程的施工任务对下达的各项生产、经济、技术指标全面负责。 

2、组织制定施工项目规划并负责有关控制协调工作，确保项目合同目标的实现，维护和提高企业的信誉。 

3、对项目的质量、工期、安全、成本等进行监督管理，履行合同条款，处理工程变更，组织协调会议。 

4、合理组织，配制落实人、财、物等各生产要素，组织好施工活动，使项目施工取得良好的经济效益。

5、组织编制、实施工地生产计划，保证按时按质完成施工任务。    6、做好职工思想教育和新工人培训工作。 

7、及时处理安全、质量事故，对重大事故提出处理意见，并履行上报和审批手续。 

8、加强管理，并按劳分配，调动工人积极性、创造性，提高劳动生产和经济效益。 
第二节  项目副经理岗位责任

1、负责施工任务的具体落实实施。 

2、做好安全教育交底工作，落实安全报监工作。 

3、负责机械的定期维修及管理，并参与检查。 

4、协调各班组工作，具体安排施工任务。 

第三节  项目技术负责人岗位责任

1、全面主持本项目的技术工作。 

2、贯彻规范、标准、规程的实施，收集、整理有关实施情况，同时推广新技术、新工艺。 

3、准备参加图纸会审、技术交底、制定施工方案、落实技术措施。 

4、对本项目的质量进行规划管理，保证质量目标的实现，同时处理现场技术问题。 

5、参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的技术问题，负责和甲方和设计部门联系，妥善解决。 

第四节 施工负责人和施工员的职责

1、认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。

2、参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，督促技术资料整理归档。

3、切实做好操作班组任务交底和施工技术交底，检查把关砼、砂浆级配及其他成品、半成品的制作成本、质量，力求降低消耗。

4、定期召开班组质量、安全动态分析会，贯彻落实三级安全教育和季节性的施工措施和“谁施工谁负责安全”的原则。

5、组织电气及机械设备等的安全技术验收，落实保养措施。

6、协调各工种的衔接及各职能人员的管理，保证施工项目按质按期交付使用。

7、不得安排无证人员进行特种作业。

第五节、质检员岗位责任

1、参加图纸会审、技术交底、工程验收及技术评定工作。 

2、坚持“质量第一”的教育，提高工人质量至上的意识。 

3、按国家现行质量标准检查工程质量，并做好检查记录。 

4、参加隐蔽工程、分部分项工程的验收，并填写有关记录，对定位轴标高、埋件留孔尺寸等数据复查作出记录。 

5、对原材料、半成品、砼配合比进行检查，对不符合质量标准的要制止使用。 

6、协助施工项试制工程中的样板、标准件工作，并整理有关的技术资料。 

第六节、材料员岗位责任

1、深入现场了解情况，根据施工生产任务需要，做好料具采购、运输、供应工作。 

2、熟悉各种材料的规格和验收标准，进场材料除应有出产说明书或材料合格证外，对原材料试件进行试验，否则禁止使用。 

3、实行定额储备、计划用料，按施工平面堆放材料，加强对现场材料的管理和使用。 

4、掌握施工进度，做好材料的分批采购、进场工作，每月用书面向队部报材料的储备情况。 

5、调度材料余缺，处理积压料具，做好废旧料具的回收和修旧工作。 

6、及时掌握市场信息，搞好成本核算，提高经济效益。 

第七节、安全员岗位责任

1、执行安全规章制度，做好职工的安全思想、安全技术知识、安全标志、安全规章制度以及用电、防碰、防坠、防火的教育工作，新工人经培训后才上岗。 

2、按照施工组织设计方案，落实安全技术措施，负责安全技术交底，组织安全竞赛活动。 

3、监督职工坚持使用“三宝”。 

4、经常检查施工现场搭设的脚手架、用电及机械设备、防护装置的情况，有防护装置须经验收合格后方可使用。 

5、坚持安全第一原则，若生产和安全矛盾，应服从安全，不违章指挥并监督工人按章作业。 

6、发生安全事故，要立即保护现场及时上报，并积极参加调查和处理。 

7、积极开展“安全无事故”竞赛活动，促进安全生产。 

第八节、资料员岗位责任

1、认真学习，钻研业务，不断提高技术水平。 

2、熟悉图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局。 

4、坚持按图施工，分项工程施工前，应写出书面技术交底。 

5、填写施工日志和隐蔽工程验收记录，配合质检员整理技术资料和施工质量管理。 

6、按时下达各部件砼配合比。 

第九节、预算员岗位责任

1、熟悉掌握工程的预算定额和有关预决算编制的规定，掌握材料价格，市场动态，熟悉国家和市里有关统计法、统计报表制度及本公司规定。

2、负有对本工程的生产计划，成本核算，提供控制依据的责任。

3、负责向材料员提供预算材料的数据。

4、按时编制施工预算和施工图预算，做好材料分析，给有关部门和财务核算员提供有关数据。

5、负责核实每月完成的工程量，编制月度工程决算。

6、按上级规定的统计项目指标，计算方法，统计范围，报送日期等要求，及时报送有关单位审核。

7、经常深入现场，熟悉工程施工情况，掌握及收集各种变更资料，及时做好工程决算的有关工作。

8、及时向有关人员提供月度完成产值，劳动生产率等信息。

第二章 组织管理体系

施工管理组织机构网络图：










2、 质量管理机构图：
	公司质检科

	
	

	
	项目经理

	
	

	
	项目部质量组

	

	
	
	

	质

量

员
	
	资

料

员
	
	试

验

员
	
	施

工

员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	施工班组


3、安全文明施工、环境保护管理机构图：
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第三章 工程综合协调

1、施工协调管理

（1）与业主的工作协调

①尊重业主对工程的统一领导，配合业主与各协作单位的协调。

②在施工过程中，经常与业主保持联络，加强沟通，主动及时定期向业主反映工程进展情况。

③在工程施工中，农田等问题涉及面广，解决和协调比较复杂，我公司首先是充分的理解，并给予支持，积极与业主协商联络，落实解决办法。即使不能解决，也要服从大局，见缝插针地安排施工，确保工程按总体计划进行。

（2）与设计单位之间的工作协商

①我公司与设计单位的工作协商，首先需取得业主的支持和配合。

②积极与设计单位联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图和要求，确定和充实我公司的具体实施性施工方案。

③认真阅读施工图，对施工图上的疑问积极与设计联系，沟通。

④施工过程中，若遇到地质、地形变化，及时与设计联系，并提出我公司的解决办法，按设计要求实施。

（3）与监理工程师协调

①尊重监理，积极配合现场监理的工作。

②对于监理工程师提出的质量问题，无条件地就地解决。
③在未经监理检查认可的情况下，不得进入下一工序的工作。

④配合监理工程师的事后监督，即监理工程师认可后，仍有权力对正在实施或覆盖的工序提出检验要求。

（4）施工队和生产班组协调

①按总进度制定的控制节点，组织协调工作会议，检查计划实施情况，制订修订和调整工作计划。

②项目部按期召开生产会议，协调各施工队在施工中碰到的问题，合理安排生产。

（5）与设计方的配合 

①设计方提供消防系统设计必须基本技术资料和图纸的电子文挡。 

②设计方对消防系统工程承包方施工图的审查应在确定时间内给予通过和改进意见。 

③设计方对消防系统工程承包方提出的工程变更应在确认时间段内有所响应。 
第十二卷 主要施工机具配备

为保质保量完成本工程的施工任务，达到设计要求的标准，确保工程工期，我们在分析了本工程的特点之后，结合本公司的机具及检测设备能力，编制了施工机具及检测设备计划表。

1、测量、质检仪器设备

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	自有/租赁

	1
	加温试验器
	GAW-03
	套
	1
	自有

	2
	加烟试验器
	GAY-03
	套
	2
	自有

	3
	钢卷尺
	5米
	把
	8
	自有

	4
	氧气表
	0-4Mpa\0-2.5MPa
	只
	1
	自有

	5
	乙炔表
	0-0.25Mpa\0-2.5MPa
	只
	1
	自有

	6
	游标卡尺
	0-200mm
	只
	2
	自有

	7
	绝缘电阻表
	2C-7/500V/500M
	只
	2
	自有

	8
	万用表
	UT-51
	只
	6
	自有

	9
	外径千分尺
	0-25mm
	把
	1
	自有


2、计划用于本工程的主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号

规格
	数量
	厂牌及出厂时间
	额定功率（KW/H）或吨位
	备注

	1
	兆欧表
	ZC-7
	2
	上海-2007
	
	

	2
	示波器
	SR75
	1
	上海2008
	
	

	3
	万用表
	34401A
	6
	上海-2008
	
	

	4
	对讲机
	C15
	8
	上海-2009
	
	

	5
	接地电阻测试仪
	GCT
	1
	沈阳-2006
	
	

	6
	声级计
	PAS5633
	1
	上海-2007
	
	

	7
	火灾探测器测试仪
	BHTS-1
	1
	上海-2007
	
	

	8
	人梯
	2－3米
	5
	山东-2008
	
	

	9
	升降梯
	
	5
	山东-2008
	
	

	10
	电烙铁
	200W
	10
	山东-2009
	
	

	11
	兆欧表
	500V
	7
	山东-2009
	
	

	12
	探测器试验器
	
	2
	山东-2008
	
	

	13
	套丝机
	
	2
	2008
	
	

	14
	切割锯
	
	2
	2008
	
	

	15
	钻床
	
	2
	2008
	
	

	16
	开孔器
	
	2
	2008
	
	

	17
	经纬仪
	J2
	2
	苏州
	
	


3、主要设备及材料供货计划 

为确保工程进度控制计划及工程施工的顺利进行，我们将在中标后，制
定一份详尽的设备及材料供货计划，报请业主及监理审批。 

第十三卷 工程季节性施工措施

第一节 农忙时节施工措施

1、本工程不受农忙季节的影响，保证工程施工的连续性。

2、充分做好劳力的动员准备工作，加强施工人员思想教育，使施工人员思想稳定，凝聚力量，加快步伐，保证工期目标的实现。

3、农忙季节提高职工补助，实行双薪制，确保工人安心工作。

4、施工前与班组签订工期合同，制定提前完成计划奖励、拖后工期罚款的制度。
第二节 雨天施工措施

1、雨天施工准备工作：

1.1 在雨天前，首先对安装工程未完项目进行盘点核查，详细排出雨施进度计划，充分考虑施工的不利因素，编制详尽可行的措施方案，特别是施工技术交底反映雨施的特点及要求。

1.2 检查生活区用水管路是否符合管线布置要求，排水设备工作是否正常。

1.3 检查露天堆放的材料的防雨、防潮措施是否到位。

2、雨天施工中的主要技术措施：

2.1 窗口、门口等处的消防管网要有挡雨措施，防止管网淋雨生锈。

2.2 各类材料堆放于室外库外的要搭设防雨棚子。棚子牢固安全可靠，防雨水压塌。

2.3 安装于室外或露出室外的设备要用塑料布包好，以免杂物、雨水灌入。

3、雨天施工安全管理措施：

3.1 安全部门在雨施前组织施工人员培训，安全教育及安全交底工作，使各级人员提高雨施安全意识。

3.2 加强安全检查，严禁施工现场材料乱堆乱放而堵塞排水通道。发现存在隐患的，责令及时整改并及时复查。

3.3 做好施工区、生活区的安全防护工作，修复好生活区与施工区的出入通道，及时处理地面的积水。

3.4 加强现场用电的安全管理，对所有的配电箱引用电源，仔细检查是否有安全接地装置，并检查配电箱是否有破损，对发现的不安全隐患要随查随修，不可敷衍了事，防触电事故发生。

4、雨季施工期间的成品保护措施

4.1 各类配电箱、柜上锁，并设专人管理，以防乱接电器设备，造成损坏。

4.2 建立严格的管理制度，控制作业面出入人员，以防闲杂人员在一个地方汇集，造成不必要的丢失或损坏现象发生。

4.3 现场增设成品看护人员，要求其加强责任心，忠于职守，加强巡视。

4.4 凡是能安装门上锁的场所一律安门上锁，管理好钥匙，确因施工需要，要做好审批和交接手续，以防安装上去的成品丢失或损坏。

4.5 加强对施工人员的教育，加大对故意破坏或偷盗现象的打击力度。

第十四卷 施工合理化建议

1、关于由招标单位供应的材料设备

由于本工程量较大，工期相比定额工期提前较多，我单位已做好人力、物力和机械相关的准备的工作，请招标单位在施工期间及时供应相关材料和设备。

2、关于和建筑主体工程承包人的协调

  根据我单位对于以往类似工程施工经验，由于消防设施安装工程基本是在建筑主体工程基本完工时才开始施工，在建筑主体施工时，存在个别预留孔、套管等遗漏或是预留尺寸不合适等现象，此时希望招标代理单位或是委派监理单位辅助我单位做好与主体建筑工程承包人的协调工作。

3、关于施工临时用电

  请招标代理单位确保施工期间的连续用电性。

第十五卷 完工后的善后工作及维修服务

我司在以往大量的工程施工中，建立了一整套有系统的工程质量保修体系。公司将在本工程的施工任务完成交工后，在合同规定的保修期内，实施“用户回访制”，定期了解交工工程的使用情况。如果发生质量问题做到随叫随到。选派资深技术人员和操作人员对质量问题进行分析讨论。制定施工方案并呈交建设单位有关代表认可后，进行维修操作。对维修结果做到定期监控，并报分公司质安科及公司质技处备案。
1、完工后的善后工作
工程施工队结束后，大部分施工人员已撤离现场，项目部选择技术好、细心和责任心强，能胜任施工的多面手人员，带领他们留守施工现场，进行善后工作。
善后工作主要有以下几个方面：
1.1 工程收尾工作认真检查各施工项目的质量，有缺点的地方，限期整改、修整、对角落、接口的部位，尤其需要仔细检查。
1.2 现场清洁工作内部初步验收。在以上工作完成后，应作内部验收，检查上述有缺点的地方是否已及时修整，力求在甲方、监督等有关部门验收时，能一次通过。
1.3 填写竣工验收申请表，呈请甲方组织有关单位检查验收，并在验收证书上盖章。

1.4 现场机具、余料撤场。
1.5 丈量实际工程量，进行成本核算，作为今后结算的参考资料。
2、完工后的维修服务
保修期自签署验收证书三日后算起在保修期内非人为因素造成的质量问题免费维修，易损配件免费更换，并提供工程质量跟踪保修服务卡，随叫随到。
在保修期外，我司仍一如既往提供维修服务，对工程质量定期进行跟踪回访，如人为因素及不可抗力因素等引起的产品损坏，及时进行维修，仅收取材料工本费。
为便于贵工程的维修工作，工程施工队结束后，我公司常备一支经验丰富的维修队伍，人数10 人左右，具体工种由管工、钳工、电焊工、油漆工及电工组成，维修队由公司直接领导负责，专职在本地区的工程项目的维修服务及质量回访。以确保维修服务优质、高效，随叫随到。
3、保修措施及承诺
保修措施：
工程交工后我公司将按ISO9001质量保证体系Q/LFBJQCP1901—2000《回访维修服务程序》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》之规定，自交工验收之日起对工程实行质量保修服务制度。由于施工原因造成质量问题，我公司无偿保修。由于设计和使用以维修不当造成质量问题，除向有关部门反应外，协助顾客进行处理，需要时可提供必需的技术服务。在工程交付使用后，按规定组织回访和，并认真执行，工程交付后项目部成立保修小组，并将联系人姓名，联系电话张贴在醒目位置，以方便联系。准确做到招之既来，热情服务为用户排忧解难。
我公司本着“为人民服务，对用户负责”的宗旨，郑重承诺对用户的要求做出积极的响应，随叫随到，保使用、保维修直到用户满意为止。
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十二项安全制度





1、经理部各类人员各职能部门的安全生产责任制；


2、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全的原则”。


3、对职工进行以常性安全教育。


4、坚持安全检查制度。


5、对生产过程中出现的安全问题按“三不放过”的原则处理。


6、执行安全生产“五同时”。





1、安全生产责任制


2、班前安全讲话制


3、周一安全活动日制


4、安全设计制


5、安全技术交底制


6、临时设施检查验收制


7、安全教育制


8、交接班制


9、安全操作挂牌制


10、安全生产检查制


11、职工伤亡事故报告处理制


12、安全生产奖惩制
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1、总结施工生产过程中安全生产经验，对于成功的控制方法总结推广。


2、找出施工过程中安全管理的薄弱环节。








1、施工组织是否有安全设计或安全技术措施。


2、施工机械机具是否符合技术和安全规定。


3、安全防护措施是否符合要求。


4、施工人员是否经过培训。


5、施工方案是否经过交底。


6、各级各类人员施工安全责任制是否落实。


7、是否制定安全预防措施。








1、安全技术措施交底后是否人人明白，心中有数。


2、施工生产过程中各种不安全因素是否得到控制。


3、施工机械是否坚持安全挂牌。


4、安全操作规程和安全技术措施是否认真执行。


5、现场有无违章指挥，违章作业。


6、“周一”安全讲话是否正常执行。


7、安全隐患是否限期整改。








安全生产目标三无：无工伤死亡事故；无交通死亡事故；


无火灾、洪灾事故；－杜绝：


杜绝重伤事故。－达标：


创安全达标工地。
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