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消防工程维保内容及实施方案 :
　　消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障.我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB ,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB ,《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化,规范化,档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失.特制定如下维保计划:
　　一, 消防系统维保施工准备
　　1, 设计消防系统维保分布图.详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉甲方消防设备,消防水源的现状.
　　2, 汇同甲方制定维保检查计划.
　　3, 建立《消防值班人员职责》,《消防控制室管理制度》,《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度.
　　4, 消防设施检测仪器及维保工具到位.
　　5, 维保人员佩证上岗.
　　二, 消防系统检查,维保方法
　　(一) 火灾自动报警系统
　　1. 每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常.
　　2. 征得甲方同意,试验火灾报警装置的声光工作是否正常.
　　3. 试验水流指示器,压力开关,等报警功能,信号显示.
　　4. 对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源切换试验.
　　(二) 自动喷水灭火系统
　　1. 每月检查一次消防水池水位,确认水位指数是否正常.
　　2. 每朋对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次,确认所有控制阀门是否处于开启状态.
　　3. 每月对消防水泵结合器接口及附件检查一次,确认接口是否完好,无渗漏,闷盖齐全.
　　4. 每月检查一次喷头,清除障碍物,发现不正常的喷头及时更换.
　　5. 每月对消防泵作一次启动试运转.
　　6. 每月对管网进行一次冲洗,确保管内无水质无污垢.
　　7. 每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查,确认报警正常.
　　8. 每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验,确认报警正常.
　　9. 每季度对室外阀门,进水控制阀门检查一次确保处于开启状态.
　　(三) 消防控制联动系统
　　每季度对下列设备作一次联动工作检查:
　　1. 检查喷水泵的联动工作情况.
　　2. 检查各消防设施的切换开关是否正常.
　　3. 检查消防水泵的联动工作情况.
　　4. 防火门,防盗卷帘系统联动工作情况.
　　5. 防排烟系统联动工作情况
　　6. 电梯是否能自动归首层.
　　(四) 消火栓系统
　　1. 每月检查室内消火栓栓头是否漏水,开关是否灵活,组件是否完整.
　　2. 每月对屋面试验栓进行放水试验,并用消火栓按钮启动消防泵,实验供水系统的水量水压.
　　(五) 消防安全照明,疏散指示系统
　　定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电,并做好记录交给甲方.
　　三, 施工配合方法与质量合格证体系
　　1. 维护人员应熟悉消防工程中系统的工作原理及操作方法.
　　2. 维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况.
　　3. 对消防系统各供水控制阀作状态标识.
　　4. 维保人员应与甲方消防值班人员密切配合,指导,协助甲方管理人员做好日常检查工作.
　　5. 甲方值班人员在日常巡查时,保证消防系统的各供水网充满压力,自动喷水灭火系统的最不利点压力大于0.05MPa,发现异常时,应及时通知维护人员.
　　6. 月,季,年度检查时发现管网有渗漏,阻滞或接到甲方管理人员通知系统异常时,应及时检查处理.设备器件有问题,需要更换维修时,必须尽快处理,不得无故拖延.
　　四, 施工安全措施
　　1. 月,季,年检进行之前,有甲方出具书面通知,并通知各楼层工作人员,以免造成不必要的干扰和误会.
　　2. 维护人员检查设备时,必须通知甲方值班人员.
　　3. 系统维修时,如需断电,断水应向甲方领导报告,取得同意并派人现场监督,加强防范措施后方能动工.
　　4. 在作消防联动设备测试时,应清除设备周围的杂物,禁止无关人员进入现场.
　　五, 施工组织
　　1, 月检12次,在每月下旬进行,时间与甲方商定.
　　2, 季检4次.
　　3, 年检1次.以年检结束本年度的消防工程维护工作,通过一年的检查维保,注意发现问题,研究问题,以主人翁的姿态向甲方提出科学,合理的建议.
　　4, 公司维保中心每天24小时热线服务, 紧急情况随传随到.
　　5, 上述各项检查,如发现问题应及时处理,始终保持各系统正常运行,各设备完整好用.
　　6, 每次检查完毕,出示检查报告,甲乙双方签字认可,一式三份,报送辖区消防主管部门一份,双方各执一份,建立年度维保档案
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	一、 项目部组织结构
组织结构图如下：
略

二、施工管理
 在工程施工阶段，公司组成一个专门的项目组，对工作时间、劳动纪律统一管理；工地成员统一着装，佩带工牌，并签定安全责任书。这个项目组的组成及职责范围如下：
1、 项目经理：
   职责：负责整个工程的系统管理，人员调度，技术支援，协调与甲方及其他管理部门的关系，签送工程联系单，组织工作人员编制整个工程的进程计划表，指导现场工程人员施工。工程结束后组织有关人员进行最后的验收。
2、 质量管理处
 职责：负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理，监督各部门的质量落实情况；并参与甲方、监理的与本工程有关的隐蔽工程验收工作。
3、 工程主管：
 职责：负责工程施工中各个工种、各个工序的工程质量整体工程的质量管理。负责施工现场的施工及施工人员的安排，带领施工人员规范施工，作好施工记录，负责工程中的具体技术问题的解决，向项目经理及公司汇报施工完成情况，签字负责。
3、材料供应部：根据施工队长工程进度，工程主管提出材料及工具等采购要求、交项目经理批准，填写材料申购单，交公司采购或现场采购。
4、技术部：负责施工图纸技术交底，经项目经理、工程主管内部交底，确保工期及施工进度。
5、核算部；负责施工过程更改，竣工核算工程量及竣工图纸的绘制，完成竣工决算，此工作由工程主管、项目经理及施工队长完成。
6、资料员：负责施工过程所有技术资料、图纸、工作联系函、隐蔽工程记录、质量评定表、监理会议纪要、施工记录内容等相关文件汇总分类。
7、安全员：负责工程施工现场、生活区等临时用电的保护，急电设备安全规范操作等进行定时检查，发现隐患及时改正，督促施工人员安全施工。负责施工过程的安全生产，制定安全治安条例，加强安全培训，确保纪律严明，安全大计。
8、后勤处：负责现场施工人员的生活等方面的服务后勤。
9、综合处：协调各部门各人员之间的关系及现场其它情况。
三、施工配合及保证措施
     在该项工程的施工过程中，为保证工程的进度和质量，我们积极与甲方施工管理人员配合，以保证甲方的要求自始自终得到贯彻。同时能及时解决施工过程中施工条件不足的问题。
1、必备的施工条件：
A、 业主方指派专人负责与我方协调和配合；
B、 业主方提供现场施工电源、水源和其他必要的施工条件（三通一平）。
C、 我方在接到甲方进场施工通知和现场条件具备的情况下，三天内进场施工，施工材料进入施工场地。
2、与装饰的配合：
主要是房间及平面布置、室内装修及造型的形成情况，这将影响到管网的标高和探头、喷淋头的布置。土建装饰单位必须提供其相应的图纸。
3、与电气安装的配合：
    安装公司必须提供电源控制箱动力控制箱、水泵控制箱接线方式。
4、与其他施工方的衔接配合：
 我们在施工期间服从甲方统一安排，作好与其他项目施工方的相互衔接工作，系统地制定工程分项进度，合理地安排各个工种与边缘项目的技术接口，把本项目施工管理全面推向科学化、系统化、规模化、文明化。
5、施工期间，由于甲方原因或其他出现设计方案的更改或使用材料方面的更改的，我方现场工程主管会积极与甲方联系，及时把甲方的意见和建议转告项目经理，并及时作出更改方案图和更改说明，待甲方签字认可后，我方进行更改施工。
四、施工方法及质量保证方案
针对办公大楼消防系统的具体情况，提出以下的总体施工方案：
1、 为了保证施工质量，必须严格按规范规程进行施工。
2、 考虑本次工程的工期，故在其人员的配置上基本保持其固定性。
3、 必须严格按以下的施工注意事项和要求进行安全施工。
（一）消防报警及联动系统工程：
1、系统管线的施工要求：
A．火灾自动报警系统的传输线路和50下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
B．火灾自动报警系统的传输入线路采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
C．消防控制、通信和警报线路采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
D．不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔中。
E．火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。
2、安装光电感烟探测器时应注意的事项：
A．本次工程在梁的顶棚上设置感烟探测器时，应符合下列规定：
a、 当梁突出顶棚的高度小于200mm时，可不计梁对探测器保护面积的影响。
b、 当梁突出顶棚的高度为200-600mm时，应确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
c、 当梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
d、 当梁间净距小于1m时，可不计梁对探测器保护面积的影响。
B．在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m；感烟探测器的安装间距不应超过15m；探测器至端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。这在两超市的办公区域时多见，此时应其设置。
D．探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。
E．办公的房间或者是超市的公共被货架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
F．探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
G．探测器宜水平安装。当倾斜安装时，倾斜角不应大于45º。
H．在电梯井、升降机井设置探测器时，其位置宜在井道上方的机房顶棚上。
 

 

I．光电感烟探测器的安装图：
 

 

 

 

3、各类模块的安装：
A．在安装时一定要认清其型号，被控制的设备，被控制设备所能提供的接点及接线方式，达到的要求等。
B．模块一定要固定牢固，安装于被控制的设备的附近。
C．模块的接线及保护措施要得当。
D．各类模块的接线图：
a.LD-8301模块的对外端子示意图

其中：
Z1、Z2：与控制器信号总线连接的端子
D1、D2：与控制器的DC24V电源连接的端子，不分极性
V+、G：DC24V输出端子，用于向输出触点提供+24V信号，以便实现有源DC24V输出，输出触点容量为5A，DC24V
I1、G：与被控制设备无源常开触点连接的端子，用于实现设备动作回答确认（可通过电子编码器设为常闭输入）
NO1、COM1、NC1：模块的常开常闭输出端子
布线要求：信号总线Z1、Z2采用RVS型双绞线，截面积;电源线D1、D2采用BV线，截面积≥1.5mm2；V+、G、I1、G、NO1、COM1、NC1采用RV线，截面积≥1.0mm2。
b. LD-8302模块的对外端子示意图
 
其中：NC、COM、NO：常开、常闭控制触点输出端子
O、G：有源DC24V控制信号输入端子
布线要求：各端子外接线均采用BV线，截面积≥2.5mm2。
驱动交流型设备的方法如图：
c. LD-8302A模块的对外端子示意图
 
其中：
    弱电端子如下：C1：启动命令信号输入端子
                C2：停动命令信号输入端子
                GND：地线端子
                INl：启动回答信号输出端子
                IN2：停动回答信号输出端子
    强电端子如下：A、B：启动命令信号输出端子，为无源常开触点
                C、B：停动命令信号输出端子，为无源常闭触点
                 D：启动回答信号输入端子，取自被控设备AC220V常开触点
                 E：停动回答信号输入端子，取自被控设备AC220V常闭触点
                N：AC220V零线端子
LD—8302A型模块电气原理框图如图：

d. d.LD-8303模块的对外端子示意图
 


其中：
    Z1、Z2：控制器来的信号总线，无极性
    D1、D2：DC24V电源，无极性
    Il、G：第一路无源输入端
    12、G：第二路无源输入端
    V十、G：DC24V输出端子，用于向输出控制触点提供侵4V信号，以便实现有源DC24V输出，有源输出时可输出1A、DC24V
    NCl、COMl、N01：第一路常开常闭无源输出端子
    NC2、COM2、N02：第二路常开常闭无源输出端子
    布线要求：信号总线Z1、Z2采用RVS双绞线，截面积>1．0mm’；电源线D1、D2采用BV线，截面积>1．5mm2。
4、公共广播的布置与安装：
a. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。
b. 每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
c. 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。
d. 广播切换的接线图
 

 

 


5、手报及电话插孔的安装
a. 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
b. 手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地高度宜为1.3-1.5m, 且应有明显的标志。
c. 手动报警按钮接线图
 

 

 

 

其中：
Z1、Z2：无极性信号二总线接线端子
K1、K2：无源常开输出端子
布线要求：信号线Z1、Z2采用RVS双胶线，导线截面≥1.0mm2。
6、JB-QB-GST500控制器的安装：
a. 控制器面盘前的操作距离：单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m。在值班人员经常工作的一面，面盘至墙的距离不应小于3m。面盘的后的维修距离不宜小于1m。
b. 集中火灾报警控制器或广播控制柜安装在墙上的，其底边距地面高度宜为1.3-1.5m，其靠近门轴的侧面距墙上不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。
c. 控制器外形尺寸及接线图：
JB-QB-GST500型控制器的外形尺寸如下图：
 
其中：
    A、 B：连接其它种类控制器的通讯总线端子
    Z1-1、Z1-2，Z2-1，Z2-2：二路无极性信号二总线端子
    OUTl、OUT2：火灾报警输出端子(无源常开控制点，报警时闭合)
    RXD、TXD、GND：连接彩色CRT系统的接线端子
    CN十、CN-(N＝1~2)：12路多线制控制输出端子
  L、G、N：交流220V接线端子及交流接地端子
布线要求：
a．控制器信号总线采用RVS双绞线，截面积≥1. 0mm2
b．控制器与控制器之间的通讯总线采用RVVP屏蔽线，截面积≥1.    0mm2
c．控制器输出的多线制控制点外接线采用BV线，截面积截面积≥2.5mm2
d．与彩色CRT系统采用RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m
 


8、电源箱的安装及接线图
 

 

 

 

其中：
L、G、N：交流220V电源端子（G为机壳接地端子）
+24V、GND：DC24V输出端子
布线要求：DC24V电源输出线采用BV线，截面积》4.0mm2(竖井内干线)或截面积》4.0mm2(平面支线)。
9、接地问题：
A、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求：采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω;采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。
B、接地干线应采用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于25m㎡。接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
C、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4m㎡。
E、消防电子设备凡采用交流供电时，设备金属外壳和金属支架等应作保护接地，接地线应与电气保护接地干线（PE线）相连接。
10、系统其它要求：
A、 消防控制设备的控制电源及信号回路电压宜采用直流24V。
B、 火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。
C、 火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源，直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。
11、技术规范
投标方保证整个系统完全符合所有中华人民共和国有关条例和规范，能满足招标文件的全部要求。
包括：
 民用建筑电气设计规范                    ( （JGJ/T16-92）
 火灾报警系统设计规范                    ( （GB50116-98）
 工业企业通讯接地设计规范                  ( （GBJ79-85）
 建筑防雷设计规范                         （( GBJ79-85）
 火灾自动报警系统施工验收规范            ( （GB50166-92）
 火灾报警控制器通用技术条件               ( （GB4717-93）
 点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法     ( （GB4715-93）
 点型感温火灾探测器技术要求及试验方法     ( （GB4716-93）
 消防联动控制设备通用技术条件            ( （GB16806-97）
 手动报警按钮技术要求及试验方法             ( （GA5-91）
 国家消防产品电子产品质量监督中心颁布的有关规范、规定和标准。(
上述标准和规范为最新版本，并通过了中国消防产品质量认证委员会进行的以GB/19001-ISO9001为标准的质量认证。
（二）水喷淋及消火栓部分
根据消防水系统图纸，消防管道DN100以下都用热镀锌钢管采用螺纹连接，管道大于DN100者用热镀锌无缝钢管采用沟槽式卡箍连接
1、沟槽式卡箍连接的优点：
（1）槽式管件接头无需焊接，因此比传统安装轻易、更加环保，不需要二次镀锌，不存在二次安装等诸多程序。安全的纯机械安装，使其特别适合禁火工地。安装时只需一把扳手操作，比传统法兰连接速度快了好几倍。 
（2）式管件重量比法兰轻，螺栓数量少。科学合理的设计为管道提供三重密封。密封原理是在静止时靠密封圈的弹性形成第一道密封；接头安装后，密封圈受卡箍或支口盖密封槽内部空气的限制，被动进一步压紧管道而形成第二道密封；管道内存在介质时，介质进入到“C”形腔，反作用于密封圈的密封唇上，更加增加了密封唇与管道的贴紧力，从而达到第三道反应式密封。管道内流体的压力越大，接头的密封性越好。C型的橡胶圈还能充分发挥吸音和减震作用，阻断噪音及防止管道震动传播。 “C”型的高品质橡胶密封圈。独特的设计使其管内压力越大，密封性就越好。作业温度为-30°至 100°。C型的橡胶圈还能充分发挥吸音和减震作用，阻断噪音及防止管道震动传播。 
（3）沟槽式管道接头的凸缘与管端沟槽均系圆周设计，二只高强度螺栓紧密锁定接头，使其管端抗拉力强度大，　　测试压力为 4 Mpa。产品材质选用高强度、耐腐蚀的QT450-10球墨铸铁锻造，使其使用期限超过管道寿命。
（4）沟槽式管道接头跟传统法兰连接相比，施工费用节省约15%。接头与法兰连接所占的空间比例为2：3，紧固螺栓安装时无需方向性，角度性，因此特别适合克服工作空间带来的不便，可以随时把管路伸向任何需要的角落。 
（5）沟槽式管道接头只需拆下两颗螺旋即可对管道进行清洗、维修、更换，并可根据需要进行任意延伸。 
（6）沟槽式管道接头可以与任何无缝钢管、镀锌钢管、焊接钢管、不锈钢管、铜管等管材配套使用
2、施工安装前对成品和半成品的检验工作
A、自动喷水灭火系统所用的管子、管件、支架、防晃架等应进行如下检验：
a)、管子、管件、各种支吊架所用材质、规格、型号等应和设计图纸所标明的要求相符。
b)、凡未标明的，应使用生产厂家合格产品或经有关部门认可的产品，不得用不合格产品或随意用替代品。一般情况下，系统管网用镀锌钢或铜管和镀锌无缝钢管。管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的螺纹密封面完整，无损伤、毛刺等缺陷，精度及表面粗糙度应达到设计要求和制造标准。
c)、非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象，表面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光洁，不得有毛刺及径向沟槽，凹面法兰能自然嵌合，面的高度不得低于凹槽的深度。
B、喷头应进行如下检验：
a)、凡新设计的工程，应采用合格的新喷头；凡改过的工程庆采用与原系统喷头型号、规格一致的喷头，若无原型号、规格的喷头，应选用温级一致且型号接近的喷头。
b)、喷头的色标必须明显，且符合规定的色标温级，不得自行在喷头上涂其他颜色涂层；凡发现色标和温级不符的喷头。要退回厂方，不得凑合使用。
c)、工程中所使用的各种型号、规格喷头，要按标准进行使用前的抽检，不合格的不能用。
d)、选用的喷头型号、规格要符合设计要求，一般情况下，喷头的温级和使用环境相协调，即闭式喷头的动作温度比使用环境温度高30ºC左右。
e)、喷头的商标、型号、制造年月及制造厂等标志要齐全、喷头外观无加工缺陷和机械损伤；螺纹密封要平整、光滑，其尺寸偏差符合现行标准。
f)、闭式喷头的性能检测或抽检。
g)、开式喷头性能检测：开式喷头包括水幕喷头、水喷雾喷头和普通开式喷头。这些喷头共同的检测项目是布水性能试验。另外水幕喷头还得作降温、隔热隔烟等性能检测试验；水喷雾喷头还得作水的雾化性能及灭火性能试验等，普能开式喷头都得作喷头强度等性能检验。
不管闭式喷头还是开工喷头，在安装使用前，要保存在不受振动、无腐蚀的地方。
C、阀门检验
自动喷头灭火系统所用的闸阀、止回阀、电动蝶阀、报警控制阀、安全信号阀、安全阀、排气阀等各类安全阀门在系统的作用如下：
a)、闸阀主要安装在供水立管、配水干管上，即自动喷水灭火系统定期进行检修时，关闭供水系统部分管段的闸阀，检修完以后，再开启并锁定在开启位置。现在，闸阀一般被安全信号阀代替，因闸阀没有锁定装置，有时被关闭或半关闭，万一发生火灾，造成中断供水，故用安全信号阀代替闸阀或闸阀加锁定装置是必要的。
b)、止回阀一般安装在允许水倒流的管段上，如水泵出水管上，通向水箱的立管上、水泵接合器上以及其他防止水倒流的管段上。
c)、报警控制阀是带报警装置的控制阀门，有湿式报警控制阀；干式报警控制阀；干、湿两用报警控制阀；雨淋阀等。这些控制阀共同的地方是报警装置和能切断或接通水流且防止水倒流等，不同的是用于不同喷水灭火系统，阀的开启关闭方式不同。
d)、安全信号阀是安装在管道上带启闭信号的阀门，该阀一般安装在配水干管和配水管上，可代替闸阀。
以上这些阀门要按出厂设备组件清单，检查组件是否齐全完好无损，且有制造厂的合格证。报警阀和水力警铃除有商标、型号、规格等标志外，应有水流方向标志；闪门及组件外观检查有清晰的铭牌及标志。不得有任何加工缺陷和机械损伤；报警阀和控制阀的阀瓣组的铃锤应转动灵活；在安装使用前，报警阀要经4.8Mpa压力的强度试验和径2.4Mpa压力的严密性试验，试验时间5min，阀体、阀瓣无渗漏方可使用。控制阀只进行2.4Mpa压力的强度试验和1.6Mpa压力的严密性试验，试验时间仍为5min，阀体、阀瓣无渗漏为合格。
3、系统组件安装
A、管网安装
a）跟据办公大楼的装饰要求，对一楼大厅所有喷淋管道在二楼地板上安装，喷头穿地板安装，对四楼房间内喷头采用边墙式喷头，主管道在走廊沿梁安装。
B）湿式系统管道DN100以下都用热镀锌钢管采用螺纹连接，管道大于DN100者用热镀锌无缝钢管采用沟槽式卡箍连接。
C）管道应符合设计要求，管道中心与建筑结构的最小距离应符合下表的规定。
管道中心线与梁、柱、楼板的最小距离
公称直径 25 32 40 50 70 80 100 125
距离mm 40 40 50 60 70 80 100 125
管道应固定在建筑物的结构上，支撑点应能承受充满水时的管重和再另加114kg附加符载。管道固定采用管支架，吊架和防晃支架。管道支架或吊架距离应满足下表的要求。
公称直径 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200
距离mm 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5
设置吊架或支架的位置应不影响喷头的喷水效果。一般吊架与喷头的距离不宜小于30cm，与末端喷头的距离不应大于75cm。在支管每段管子上至少应设置一个吊架。相邻两喷头间的管段上应设置一个吊架，当喷头间距小于 180cm时可隔段设置，但吊架的距离不是大于3.6m.在通径为50mm或50mm以上的管道，每段配水平管或配水管上至少设置一个防晃支架。管线过长或改变方向，必须增设防晃支架。防晃支架应能承受管道、配件和管内的水重的总量50%的水平方向推力，而不致损坏变形。立管应在其底部、顶部设防晃支架，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m-1.8m，同时隔层设防晃支架。当喷头管道在安装于通风管道之下时，管道应由建筑结构或专设支架支撑。
d）管道穿过建筑物变形缝，两建筑物之间应设置柔性连接器，穿墙及过楼板，一般应加套管，但管道焊接缝不得置于套管内，穿墙套管长度不得小于墙厚，穿楼板套管应高出楼面或地面10mm。管道设在有腐蚀性介质的地方。如必须敷设时，对管段必须特殊防腐保护处理。
e）系统排水措施应满足下列要求：
1)系统管道宜有0.002-0.005的坡度，使其坡向排水管。
2)若系统少于5只喷头，应在管道低凹处，装设螺蚊堵头排水口；当系统喷头多于5只时，应装带有排水阀的排水管。排水管与辅助排水管的管径见下表，
配水干管公称直径（mm） 排水管公称直径（mm） 辅助排水管公称直径（mm）
≥100 ≤50 32
70-80 ≤40 32
<70 - 25
(二)喷头安装
喷头安装应在系统管网试压、冲洗后进行。安装喷头所需的弯头、三通等宜采用专用管件。喷头的安装应采用工厂配备的专用扳手。发现喷头的框架、溅水盘变形或释放元件损伤应更换喷头。当喷头需要更换时，更换上的喷头与原喷头型号相同。当使用喷头的公称直径小于10mm时，在配水干管或立管上应安装滤水器。凡易遭机械损伤的喷头，应安装防护罩。喷头安装时，应按设计规范要求确保其溅水盘与吊顶、门、窗、洞口和墙面的距离。喷立距墙壁、独立式隔断或墙的安装距离应符合下的规定。
喷头与隔断的水平和垂直距离
水平距离（cm） 15 22.5 30 37.5 45 60 75 ≥100
最小垂直距离（cm） 7.5 10.0 15.0 20.0 23.6 31.8 38.6 45.0
(三)报警阀安装
报警阀其组件的安装应先安装报警阀与消防立管的连接，应保证水流方向一致，再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀应安装在明显而便于操作的地点，距离地面高度一般为1.2m左右。两侧距墙不小于0.5m，正面距墙不小于1.2m。安装报警阀的室内地面应采取相应的排水措施。
1、式报警阀的安装应符合下列要求：
（1）应确保其报警阀前后的管道中能顺利充满水；水力警铃不发生误报警；
（2）每一个水流提示器为一个报警分区，每一个报警分区应安装一个检测装置。
（3）水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且要便于排渣操作的位置。
（四）组件安装
水力警铃应装在公共通道或有人的值班室内，且应安装检修、测试用阀门和通径 20mm的滤水器。警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管，当通径为15mm时，其长度不应大于6m；当通径为20mm时，其长度不应大于20m。水力警铃安装应确保其启动压力不小于0.05Mpa；警铃连接管必须畅通、水轮转动灵活。
1、水流指示器的安装应符合下列要求：
（1）在管道试压冲洗后，方可安装。一般应装在分区安全信号阀后面管道上，其尺寸必须与管径相匹配。
（2）水流指示器的桨片、膜片一般宜垂直于管道，其动作方向和水流方向一致；
（3）安装后的水流指示器的桨片、膜片动作灵知，不允许与管道有任摩擦接触，且要求无渗漏。
2、系统中的安全信号阀应靠近水流指示器安装，且与水流指示器间距不小于300mm。
3、自动排气阀应在管道系统试压冲洗后安装于立管顶部或配水管的末端，不应有渗漏。
4、系统中安装的控制阀包括闸阀、安全信号阀、蝶阀等型号、规格、安装部位应符合设计图纸要求；安装方向正确，阀内清洁无堵塞，无渗漏；系统中的主要控制阀必须安装启闭指示。
5、末端试水装置安装在系统管网或分区管网的末端，是检验系统供水压力、流量、报警或联动功能的装置。
（五）管网强度、严密性试验
系统安装完后，应按设计要求对管网进行强度、严密性试验，以验证其工程质量。应进行水压试验：
系统水压试验应用洁净水进行，不得用海水或有腐蚀必化学物质的浴液，且应有防冻措施。水压强试试验压力当设计工作压力小于或等于 1.0Mpa时，为1.4Mpa或设计压力的1.5倍。当设计工作压力大于1.0Mpa时，应为设计工作压力加0.4Mpa。测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时，应将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min，目测无泄露、无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格。系统严密性试验一般在强度试验合格后进行。其试验压力为设计工作压力，稳压24小时经全面检查，以无泄露为合格。系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前，单独地或与系统一起进行强度、严密性水压试验。
五、重要部位质量通病及防治办法：
（一）火灾自动报警及消防联动控制系统
1．施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路时应采取以下措施防冶：
（1）施工前认真进行图纸会审和技术交底。明确报警布点位置，设备接线需求、管线的敷设方向。
（2）现场实地勘察。将现场实际性与施工图纸进行比较细化，拿出详细的可行性方案和施工方案，包括管线的型号、数量及预留等情况。
（3）施工中严格按上述施工方案和国家电气布线施工标准规范进行施工。
（4）管线敷设完后，认真细心地检查导线的型号、数量是否与方案和图纸相符，导线的绝缘阻值是否达到要求。
（5）实施完上述工序并达到合格标准后，再进行其它工序的施工。
2、前端设备的安装松动、无法联动、不正确时应采取以下预防措施：
（1）安装前熟悉各个设备（探测器、模块、手报）的接线方式和安装方法。
（2）针对施工图纸牢固正确的安装设备。
（3）与其它消防设备联接的联动模块或信号模块，在安装前要特别注意该消防设备与消防联接的接线方式及控制原理。
（4）设备安装遵照《火灾自动报警设计及施工验收规范》执行。
3、报警控制器的安装和调试为避免出现调不通、联动失效、运行不正常应该按以下步骤进行：
（1）认真阅读报警控制器的使用说明书，检查控制器的工作情况。
（2）在控制器正确安装后正常工作的情况下，关闭控制器后，接入前端各报警回路，再开机运行并检查系统运行情况。
（3）进行系统编程，按逻辑程序对探测区域和报警区域进行编程，联动相应的模块，控制相应的消防设备。
（4）如果出现相应的联动设备不动作，此时应检查模块工作是否正常。如果模块工作正常，此时应要求联动设备的施工方配合，共同协调解决。
（5）如果出现探头报警故障或是总是报警，或是试验不报警，应检查探头是否损坏或是更换探头。
（6）当检查调试完成上述合格后，方可进入试运行，最后进行验收。
（二）自动喷水灭火系统和消火栓给水系统。
1、管网渗漏采取以下预防措施：
（1）所有管网的管材和管网上的阀门零部件均应是合格产品。
（2）管网的施工人员必须持证上岗，并且经验丰富。
（3）如发现渗漏，应及时查明所在位置，排水进行处理。
2、水流指示器（或信号蝶阀）不发出报警信号采取以下措施：
（1）检查水流指示器（或信号蝶阀）的安装方向是否正确，型号是否与口径一致。
（2）检查水流指示器（或信号蝶阀）上的电器元件工作是否正常。
3、湿式报警阀组不发出报警信号采取以下措施：
（1）检查该阀组安装方式和管路连接方式是否正确。
（2）如果该阀组压力开关不报警，应检查压力开关的电路是否正常。
（3）如果该阀组的警铃不发出报警，应检查警铃盘内的转轴旋转是否灵活，周围是否有遮挡物。
六、工期及保证措施
1、工程计划工期48天。工程施工进度表见附件。
2、劳动力及安排：
（1） 广场消防报警系统工程施工人员6人，水喷淋、消火栓系统施工人数9人。
（2） 各系统施工人员相对比较固定，具体施工内容见施工进度计划表。
3、按照进度计划的安排，系统施工机具计划顺序如下：
套丝机（4寸管）2台，切割机J3G2-400 2台、电焊机BX6-300A 2台、钻床Z4116  1台，、带电动抽水手摇试压泵  1台、电锤3把、操作龙门钳台1#  1个、手动葫芦1t 2个、手动套丝板（1-2寸丝） 1个、管钳9把（36寸2把，24寸2把，12寸2把）、工具类：（活动扳手12寸2把，10寸2把，套筒8-32 1套，郎头2磅、4磅各2个，钢丝钳、类咀钳、试电笔各2支、钢切、尖、扁各5支），氧割、氧气表、乙块表、皮管3套、气瓶各6个、保险绳25套、七步架梯4部。
数字万用表6、兆欧表1台、手电钻6台、架梯3部及相应起子工具等。
七、安全文明环境施工保证措施
为使工程保质保量、安全如期完成，杜绝事故，消灭隐患，防患未然，特制定本措施。 
(一） 真贯彻国家制定的安全生产政策法规
严格遵守国家颁发的《建筑安装 工人安全技术操作规程》、建设部颁发的《施工现场安全检查评分标准》、《施工现场临时用电的安全技术规范》及《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《中华人民共和国消防管理条例》。
（二）安全文明环境施工制度
1． 严格履行甲方有关安全生产的规定、制定。
2． 我方必须根据承担的施工任务的特点，安排身体、工程技术、安全专业符合要求人员上岗作业，对甲方提供的安全防护设施不能保证安全施工的应及时提出，或拒绝施工。
3． 不得违章指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人作业时间太长，并且按照规定搞好防寒工作。
4． 严格按作休时间进行休息和工作。对现场环境有影响的施工应安排在人少和时间充足的条件下进行。
5． 要养成安全卫生的生活作风，严禁随便不卫生的行为。
6． 必须对施工班子进行施工前书面安全技术交底，组织安全活动，学习安全方面专业知识，班组长应坚持班前、班中、班后的质量安全“三检查”，及时清除安全隐患。
7． 特种作业人员（如：机、电、起重、焊工等）必须经过培训、考核，并经有关部门发给操作许可证方能上岗。
（三）  安全文明环境施工措施
1． 进行施工现场的人员，必须戴安全帽，高空作业、临边危险部位施工必须拴安全带，距离地面三米以上作业要设安全网或其它防护设施。
2． 各种机械要完好，不准带病运转，不准超负荷使用，机械设备的危险部位要有安全防护装置，并定期检修。
3． 架设临时用电线必须符合用电安全距离的规定，线路必须绝缘良好，电动机机要做到一机一闸，遇到临时停电或停工时要拉闸断电。电闸箱要上盖加锁，有严密的防雨措施，严禁用其它金属代替熔断丝。
4． 电器设备必须保护接零、重复接地，手持电动工具要设漏电保护器。
5． 搭设脚手架、井字架、挑架等，所用材料和搭设方法必须符合安全要求，搭设完毕要经过施工负责人验收合格后方能使用，拆除时，需要设警戒或围栏，由上而下，顺序进行，拆除物料不得往下投掷，拆除的拉圾要及时清除。
6． 塔吊、外用电梯、井字架等起吊设备，必须装有超高、超长限位，防坠落装置，设安全门，附着缆风绳要牢固。
7． 在建筑工程的电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口和施工现场的洞、坑、沟等危险处，要有防护设施或明显的示警标志。
8． 施工现场不准许准穿硬底和带钉易滑的鞋靴或拖鞋，禁止攀登脚手架、井、门字架和非乘人垂直运输机械上下。
9． 施工现场及工房内禁止携带家属小孩，私自生火做饭和使用电炉、电老虎；严禁乱拉乱接电线，保证安全用电。
（四）对现场不文明施工、事故责任的经济处罚
1． 施工人员必须要配戴施工号牌进入现场，并遵守业主的有关管理规定。
2． 在施工现场不得聚众闹事、打架斗殴和发生其它违法乱纪行为，已触犯刑律者送有关司法机关处理。
3． 施工期间未经甲方管理人员许可，不得私自动用、拆卸各楼层的设施、设备、结构，如经发现，处以500至1000元处罚，造成严重事故者另给予重罚。
4． 有关公安机关办理身份证及暂住人口证件，如有违反国家有关法律条例，所发生一切责任，均由乙方承担。
5． 对违章作业，冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施，不按有关安全规范施工，造成伤亡事故，应由乙方和责任者自己承担罚款及一切经济和刑事责任。
6． 由于没有尽自身安全责任，造成重大伤亡事故情节严重的对主要和直接责任者已触及刑事的，报请检察院、劳动监察机关和安全管理站调查处理。
八、工程项目竣工验收
(一)竣工验收的准备工作
1 、完成收尾工程
做好收尾工程，通过竣工前的预验，作彻底的清查，按设计图纸和合同要求，逐一对照，找出遗漏项目和修补工作。
2 、竣工验收资料准备
竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据，从施工开始就完整地积累和保管。
3 、竣工验收的预验收
通过预验收，及时发现遗留，事先予以返修，补修。
(二)竣工验收的依据
竣工验收依据主要有：设计文件，施工图纸和说明书，设计技术说明书，抬标投标文件和工程合同，图纸会审记录，工程隐蔽记录，工程联系函，监理会议记要，设计修改签证和技术核定单等。
(三)竣工验收的标准
按照设计要求的施工项目内容，技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，各项工程项目全部安装结束，经过试车，全部符合安装技术的质量要求。并严格参照以下标准执行：《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50084-2001、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001、等标准执行。
(四)竣工验收的范围
全部完成按照批准的设计文件所规定的内容和业主规定的施工图纸的内容，完成工程合同中明确的内容及甲方要求的项目，具备功能和使用条件。
(五)验收程序
1 、参加工程项目竣工验收的各方对竣工的工程项目进行目测检查，同时逐一检查工程资料所列内容是否齐备和完整。
2 、举行各方参加的现场初验会议。项目经理介绍施工情况、自检情况及竣工情况，出示竣工资料（竣工图和各项原始资料及记录）。
3 、邀请消防检测机构对文科区的消防设施进行检测。
4 、取得消防检测结论合格书，据此向当地公安机关消防处申请验收。
5 、消防处验收合格，发放建筑工程消防合格意见书。
6 、建设方获取合格意见书，投入使用。
 

九、售后服务及维保制度
为了确保本次消防系统运行安全可靠，保证系统处于准工作状态。特制定以下培训及售后服务制度。
　（一）火灾自动报警及消防联动系统
1 、工程验收合格后，我公司负责培训建设单位和使用人对系统的操作和日常维护保养知识。
2 、工程质保期贰年，贰年以后有偿服务。及时做好用户维修工作，接到维修信息二十四小时内到现达场。维修结束后，认真填写好“用户维修登记表”。
3 、经常保持与用户联系，做到定期回访，保证设备系统正常运行。质保期内每月一次定期上门进行例行检查。
4 、我单位具有日常维护所必须的备品备件、专用工具及试验器材，如备用探测器、报警按钮，加烟试验器，加温试验器等。
5 、点型感温、感烟探测器投入运行二年后，应每隔三年全部清洗一遍。清洗后应作响应阀值及其它必要的功能试验。合格者方可继续使用，不合格的严禁安装使用。
（二）消防水系统
1、系统必须有日常监督、检测、维护制度，保证系统处于准工作状态。
2、每年对水源的供水能力进行一次测定，每月对消防用的蓄水池、高位水箱、气压水罐每月应检查核对其消防水位及气压水罐的气体压力，并对保证消防储备水不被他用的措施进行检查，发现有故障，应及时进行修理。
3、每两年应对储水设备结构材料进行检查、修补。钢板水箱的玻璃水位计，两端的角阀在不观察时应关闭。
4、消防水泵应每月启动运转一次，如消防水泵设计为自动控制启动运行时，应模拟自动控制的参数使其启动运转。
5、每个季度应利用报警控制阀旁的放水试验阀进行一次供水水流试验，以验证系统的供水能力。
6、室外水泵接合器的接口与配套附件应每月检查一次，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
7、每二月应对管道上的水流指示器进行试验，利用末端试水装置排水，检查其是否能及时报警。
8、每月应对喷头进行外观检查，发现不正常的喷头应及时更换。
9、各种不同规格的喷头均应分别存储一定数量的备品，其数量不应小于总数的1%，且每种备用喷头不应少于10只。 　
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消防和防排烟系统施工方案编制：¬ 审核： 批准： 施工单位: 目 录 一、工程概况 二、施工准备三、主要分部分项施工方法 1. 自动喷淋、消火栓灭火系统 2. 火灾自动报警系统 3. 防排烟、通风系统四、项目经理简历；项目管理机构配备情况、主要施工机械设备等计划五、技术措施六、质量保证体系及创优措施七、施工总进度安排及工期保证措施八、安全生产及文明施工保证措施九、夜间施工、冬季施工措施、降污降噪措施十、对高档装修的特殊保护措施十一、成本管理及成本降低措施十二、协作服务 一、工程概况本工程为XXXXXXX新建工程消防和防排烟系统。该工程范围为XXXXX2#房、3#房、4#房、6#房、12#房、13#房、14#房、15#房、地下室B车库、地下室C车库、人防地下室等火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统和消防泵房系统。质量要求为：合格、创市优质工程。现根据本公司多年施工经验，针对本工程施工招标文件要求、实际施工的各安装系统范围编制本施工方案。消防系统根据业主提供的“XXXX新建工程”施工图纸要求进行布局，严格按图施工。 二、施工准备 （一）、认真组织人员熟悉图纸，进行设计会审交底工作。（二）、组织相关施工技术人员对工程项目进行质量策划。 （三）、按市文明工施管理办法，与甲方、土建、水电、弱电、装饰等单位联系协调，搞好工地场布工作。 （四）、服从业主指挥，进行现场各专业系统的安装工作，按要求如期完成。 （五）、认真组织各级施工管理人员操作班组进行安全技术等三级交底工作，学习施工图纸。 （六）、按有关要求编制要料单；头道工序施工组织设计、施工方案；项目质量和进度计划；劳动力计划；配合办理开工报告，合同签订等工作。（七）、末尽事项，按公司质量体系文件相应程序要求实施。 三、分部分项施工方法各专业管道安装准备及注意要点： 1、 管道安装之前安装人员应提前介入，配合预留、预埋；在配合预埋作业中，要进一步校对位置和尺寸，确认无误后，请监理和甲方验收办理鉴证手续后，再进入下一道工序；在施工过程中各安装专业要安排专人监护，以防预埋件移位或损坏，及时对预留孔的尺寸进行核对。 2、 管道穿墙，基础和楼板，配合土建预留孔洞的尺寸，按设计要求规定进行，如设计无要求可按规范规定执行。 3、 管道穿过地下室、水池、沉降缝时要按图纸要求或标准图集进行预埋套管。 4、 管道、管件、阀门的规格、型号核对无误并具有产品合格证。 5、 管道确定。先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等，正确地按图纸和规范的要求制作支、吊架。用灰线包在墙面楼面板上弹出直线，依次埋好管卡。 6、 管子下料和安装。干管、立管和支管安装中。都要预先对管程长度进行测量，并计算出管子加工时下料尺寸。管程的长度包括该段管子长度阀件和管件长度。因而管子下料长度就要除去阀件和管件的占用长度，同时加拧入配件内螺纹或插入法兰内的长度。 自动喷淋、消火栓灭火系统 1、 材料要求：（1）、室内消火栓系统水管采用镀锌钢管，管壁内外镀锌均匀，无锈蚀、无毛刺。（2）、室外消火栓系统水管采用焊接钢管，作外防腐处理：采用二布三油即一道底漆，一道沥青，一层玻璃布，再涂一道沥青一道玻璃布一道沥青。（4）、消防器材应有省消防部门颁发的生产销售许可证及当地消防部门的备案证书。 2、操作工艺：工艺流程：室外管安装 室外消火栓、消防水泵结合器安装 管道试压 管道冲洗 室内干管安装 支管安装（系统综合试压及冲洗） 消防箱安装管道安装：丝接管道安装的一般程序：确定并放线→支架安装→量尺寸→切割→套丝→予组装→上填料→安装并紧固→紧固支架→清理接口→试压→恢复防腐层。 焊接管道安装的一般程序：确定放线→支架安装→量尺寸、切割→对口→焊接→紧固支架→试压→防腐。镀锌管丝接安装：具备施工条件后，施工人员根据图纸，结合现场实际情况确定管线位置，安装支架，绘出加工图。根据加工图，量出每段的钢管尺寸。下料时用管割刀割管，割管时水管要求两头垫平，并夹紧，每进刀一次，必须绕管一周，注意进刀不能过多，用力要均匀。手柄不以左右摆动，保证断口平齐。用电动套丝机套丝，DN15-DN25套一遍成形，DN32-DN40要求套二遍成形，DN50以上要求套三遍成形，丝扣要求光滑，干净，不允许有直丝现象，断丝不允许超过整个丝数的l0％。 水管套好丝后先予组装，检查管丝支管配件的配合情况，丝扣填料施工时，先刷白厚漆再绕麻丝，再绕两道聚四氟乙烯胶带。麻丝、胶带顺时针缠绕，缠绕要均匀，平整，不能绕到管头外或在管口内。管道用手认丝时，不能上偏丝，认上三扣以上丝后再用管子钳上紧。调整管道使其平直，调整时受力点离丝头l00mm以上。 水管上紧后，外留丝扣2—3丝，并去除接口剩余麻丝，刨去的镀锌层刷防锈漆防腐。管头内的麻丝用喷灯烧干净或用钢锯清理干净。钢管焊接 焊接管对口焊接时两管焊缝应错开45°以上，镀锌管焊接时要求戴上口罩。管与平焊钢法兰焊接时，管应插入法兰内厚度的2/3，并要求内外满焊，法兰平面与管线90°角，并要求同心，同轴。 钢管运到现场后，检查钢管的锈蚀情况，如锈蚀严重拒绝收料，钢管弯曲及有凹凸现象，且超标的不收料。钢材材质，规格与图纸不符的不能收料，无钢材质保书的不能收料。 钢管切割采用机械切割和气割两种，DNl00以下的用砂轮切割机切割，DNl25以上用气割。砂轮切割机切割管道时，要求管道放平，并夹紧，保证砂轮切面与管线垂直。气割前切口部位要求用齐边划线，按线切割。 管道切割后用角向磨光机去除管外口l0cm内氧化层，废皮及油漆等，用圆挫去除管口内废皮、毛刺等。气割断口要求用角向磨光机去除氧化层。管道壁厚超过3mm时，用角向磨光机做坡口。管道几种对口方式如下：管子、管件组对时，应检查坡口质量，坡口表面不得有裂纹，夹层等缺陷。 焊条、焊剂使用前，应按出厂说明书的规定烘干，并在使用过程中保持干燥。焊条药皮元脱落和显著裂纹。管子、管件组对点固焊的工艺措施及焊接材料与正式焊接一致。 凡参与管道焊接的焊工，应取得所施工范围的合格资格。焊工考试的焊接工艺，应遵守焊接工艺说明书的要求。 管道焊后，必须对焊缝作外观检查，检查前应将妨碍检查的渣皮，飞溅的清理干净，焊缝宽度以每边超过坡口边缘2mm为宜。咬肉深度不得大于0.5mm，加强高度，e≤1+0.2倍焊缝宽度，但超过5mm，不允许焊不透，焊不满。焊接要求：管道对口用两压力钳配合槽钢做成对口夹具对口，点焊牢固后松去夹具，并检查点焊处有无裂纹，并且要求先把焊点两个端部修理成缓坡形。尽可能使焊接场所工作温度保持在0℃以上。施焊前，必须使焊工了解质量要求，安全作业规程及焊接措施。管焊缝距支架应不少于300mm。 （1）、干管安装：根据土建施工进度及现场实际具备的条件，待土建模板拆除清理完毕后，即进行系统管道的安装，根据土建弹出的1m线进行各层管道支管甩口的确定工作。喷洒系统干管安装根据设计要求使用管材，镀锌丝接处麻丝清理干净，丝口刷油防护，外露丝口2-3扣。管道安装前应首先清理管道内的杂物，安装时管道支吊架随时到位固定并及时进行防腐油漆，清理麻丝白漆等杂物，所有支管的预留口均应采用闷头临时封堵，同时应留心消防管与其它管道桥架风管等的交叉处一旦出现应及时会同建设单位，设计院协调处理，保证一次性安装到位避免返工。 1．在支架安装完毕后进行干管安装时，先标出主干管中心线，在中心线上定出各分支主管的位置，然后将各主管间的管段长度测量记录，并在地面进行加工预制和预组装。(组装长度根据方便吊装而定)。预制时同一方向的主管头子要保证在同一直线上，管道变径时要在出支管之后进行变径。组装好的管子，要在地面进行校正调直检查，保证管子不歪斜不曲扭。干管安装后还应进行最后的校正调直，保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上，并最后固定牢固。 2．干管安装注意事项如下： a．地下干管在安装前，应将各分支口堵好，防止泥沙进入管内；在安装支管时，要将各管口清理干净，保证管路的畅通。 b．预制好的管子要小心保护好螺纹，上管时不得碰撞。可用加装临时管件方法加以保护。 c．安装完的干管，不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象。 管道安装应横平竖直。水平管道纵横方向的允许偏差当管径小于100mm时为5mm， 当管径大于l00mm时为l0mm，横向弯曲全长25m以上为25mm。 d．在高空装管时，要注意防止管钳打滑而发生安全事故。 e．支架应根据图纸要求或管径确定。其承重能力必须达到设计要求,本工程参照【95R417-1室内热力管道支吊架安装图集】。如设计无要求可依据【全国通用建筑标准设计图集S161】选用。 （2）、立管安装：立管安装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支吊架牢固，防止立管下坠。立管明装每层楼面要预埋孔洞，立管随结构穿入，以减少立管接口。 a．立管管卡首先要确定位置，立管管卡的安装，当层高小于或等于5m时，每层须安装一个；当层高大于5m时，每层不得少于两个；管卡的安装高度，应距地面1.5m-1.8m；两个以上的管卡应均匀安装，成排管道或同一房间的立管卡的安装高度应保持一致。 b．管卡栽好后，再根据干管的支管横线，测出各立管的实际的尺寸进行编号记录，在地面统一进行预制和组装，在检查和调直后方可进行安装。上立管时，应两个人配合，一人在下端托管，一人在上端上管，上到一定程度时，要注意下面支管头方向，以防支管头偏差或过头。上好的立管要进行最后检查，保证垂直度(允许偏差：每米4mm， 10米以上不大于30mm)和离墙距离，使其正面和侧面都在同一垂直线上。最后把管卡收紧，或用螺栓固定于立管上。 调直后的管道上的零件如有松动，必须重新上紧。 立管上的阀门要考虑便于开启和检修。立管上的阀门，按照设计标明的高度安装，且阀柄应朝向操作者的右侧并与墙面形成45度夹角处，阀门后侧必须安装可拆装的连接件。 当使用膨胀螺栓时，应先在支架的位置用冲击电钻钻孔，孔的直径与套管外径相等，深度与螺栓长度相等。然后将套管套在螺栓上固定支架或管卡。上管要注意安全，且应保护好末端的螺纹，不得碰坏。 （3）、干支管安装：管道的分支预留口在吊装前先预制好，丝接的用三通定位预留口，所有预留口匀加好临时封堵。走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。喷淋管道不同管径连接不采用补心，应用异径管箍。 1.安装支管前，先按立管上预留的管口在墙面上面出(或弹出)水平支管安装位置的横线，并在横线上按图纸要求画出各分支线或给水配件的位置中心线，再根据横线中心线测出各支管的实际尺寸进行编号记录。 并按设计管径分配支管管架及支架的安装位置。 支管管架的间距可根据设计和规范设置。支管支架应采用管卡作架。 2.横管管架及支管管卡预制安装固定后，根据各支管的实测记录尺寸进行预制和组装(组装长度以方便上管而定)，检查调直后进行支管安装。 3.装有3个或3个以上配水点的支管始端，以及给水闸阀后面按水流方向均应设置可装拆的连接件。 4.支管安装注意事项如下：、水表、水龙头或角阀 a.给水管道管卡的安装位置应正确，同室的多根支管标高应一致。短管长度大于200mm以及在转角，管道末端的l00mm处应设管卡固定，管卡安装必须牢固， b.支管口在同一方向开出的配水点管口，应在同一轴线上，以保证配水管件安装美观、整齐划一。 c．支管安装后，应最后检查所有的支架和管口，清除残丝及污物，并应随即用堵头或管帽将管口堵好，以防污物进入并为充水试压作好准备。 （4）室内消火栓、箱安装：室内消火栓安装除参照生产厂家的说明书外还应满足：箱内的消火栓栓口应朝外。栓口中心安装高度为1.1m，允许偏差20mm，消火栓中心距箱侧面为150mm。自箱底连接消防栓的横支管高度宜低于箱底0．15mm，横支管坡度坡向立管。消防箱安装土建砌墙时，根据国标留下消防箱待装洞，并将消火栓接管做到栓上第一个弯头，将消防箱就位。消防箱与洞四周间隙为l0~20mm，用木楔固定消防箱，保证消防箱平整，不变形，箱盖开关自如。装好消火栓，再用M10水泥砂桨将消防箱四周的间隙填实。消防箱盖安装后与墙粉饰面平齐，为确保消防箱盖玻璃在交工前不被损坏，可先拆去箱盖另作保护。消火栓箱体安装在轻质隔墙上时应有加固措施。 （5）阀门安装：阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查l0%，且不少于1个，如有漏、裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。 强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。技术人员还应及时填写“阀门试压记录表格”。阀门及手柄的位置合理；性能良好，阀门使用灵活。 管道安装前要求对阀门逐个检查，阀门的传动装置和操作机械应进行清洗检查，要求动作灵活可靠，无卡涩现象。再从每批供应产阀门中，按不同规格型各抽l0％做强度试验和严密性试验。强度试验压力为公称压力的1.5倍，严密性试验为工作压力的1.25倍，强度试验时间为5分钟。 强度试验时，应尽量将体腔内近空气排尽，再往体腔内灌水。试验止回阀，压力应当从进口一端引入，出口一端堵塞。试验闸阀、截止阀，阀瓣应打开，压力从通路一端引入，另一端堵塞。严密性试验时，应保持体腔内压力和通路一端压力相等，试验方法是将闸板关闭介质通路一端引入，在另一端检查其严密性。在压力逐渐除去后，从通路的另一端引入介质，反复进行上述试验。试验止回阀、截止阀类时只要按箭头指示的方向供应介质，另一端检查其严密性。 （6）、消防水泵结合器安装： 消防水泵的规格型号符合设计要求，水泵基础按设计图纸施工，吸水管上加减振器，加压泵设减振装置，但恒压泵应加减振装置，进出水口加防噪声设施，水泵出口宜加缓闭式逆止阀。 水泵配管安装在水泵定位找平稳固后进行，水泵设备不得承受管道的重量，安装顺序为逆止阀，阀门依次与水泵紧牢，与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢，用线坠找正、找直，量出配管位置，配管先点焊在法兰上，再把法兰松开取下焊接，冷却后再与阀门连接好，最后再焊与配管相连接的另一管段。 配管法兰与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手轮方向便于操作，标高一致，配管排列整齐。水泵结合器的规格根据设计选定，安装位置处设有明显标识，阀门位置便于操作，结合器附近不得有障碍物，安全阀按系统工作压力定压，防止消防车加压过高，破坏室内管网及部件，结合器上设有泄水阀。 （7）、镀锌钢管沟槽式卡箍连接安装作业为确保管道沟槽式卡箍连接安装工作顺利进行，应注意按下列要求安装作业： a、注意压槽机电源要安全、可靠。操作设备和维修设备的操作工人要牢记“安全第—”。操作工人要严格按指导人员所述操作设备程序进行操作。 b、压槽机操作程序：将压槽机平稳放置在适宜环境中并水平固定，将托管架调至与开槽机相对平衡轴线位置。接通电源，要求可靠和安全。要求压槽的管子在切割过程中保持管端光平且与管子呈垂直状态，方可压槽，注意操作过程中严禁戴手套。压槽的深度推荐值见表，操作工人应用游标卡尺测量或用卡箍合后固定定位螺母，并和指导人员视现场具体情况确定。压槽后要用锉刀或砂纸将管端与槽间的管表面清理干净(包括铁屑、铁锈、毛刺、油污等污物)。 c、安装卡箍时要注意，管端外表面一定要经过清理，否则破坏了密封圈会使密封失效而造成渗漏。用非油中性润滑剂涂在密封圈表面，轻轻地将密封圈推上上管端，然后用卡箍将密封圈和管卡住，均匀施力，交替拧紧卡箍两个螺母，避免密封圈朝一个方向挤压而失效产生泄漏。 d、安装结束应检查确认接头凸边全圆周卡在管及配件的沟槽内。卡箍接头处应设吊筋，长管上—定距离内也应设吊筋，承拉管重。 压槽的深度值如表: 管子外径 压槽宽度 压槽深度 槽底直径 深度 d1 A B d2 C±0.1 60 15.5 9 56 2 76 72 89 16 85 108 103 2.5 114 109 长管吊筋布设距离推荐值如表: 标准管道规格 最大吊筋间距 DN20—DN25 2.4 m DN32—DN50 3.0 m DN65—DN100 3.0 m DN125—DN200 3.0 m e、管道安装完毕应进行系统试压，试压前应全面检查各安装件，固定支架等是否到位。管道试压应分段、分层、分片进行。当管道承压时，不得转动接头螺母等部件。管道试压的加速速度、持压时间、压力值、试压合格标准应按有关标准执行。 f、卡箍法兰分短接和长接两种:短接法兰卡箍为二片式，只能和带有平面法兰片的阀门联接，而长接法兰卡箍为单片带有沟槽端的一类，除了能和平面法兰片联接外，还可以与对夹式阀门联接，典型的如与蝶阀联接。 g、管路安装过程：应先清楚改套管路所用配件的尺寸，再确定配管的下料尺寸，然后配装一次来验证先前确定的配管下料尺寸是否正确，只有在正确的情况下，才能确定配管批量下料尺寸，这样做的目的是避免产生料废和不必要的麻烦。 （8）、管道试压：喷淋管道试压可分层分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法兰阀门等部位渗漏，应在加压前紧固，升压后再出现渗漏时，做好标记，卸压后处理。必要时设有泄漏装置，冬季试压环境温度不低于5℃，夏季试压不直接用外线上水，防止结露，试压合格后及时办理验收手续。 （9）、管道冲洗：喷淋管道在试压完毕后继续做冲洗工作，冲洗前先将系统中的流量减压孔板拆除，冲洗水质合格后重新装好，冲洗出的水要有排放去向，防止损坏其它成品。 （10）、消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件，消防水泵应接通电源并已试转，测试最不利点的消防栓的压力和流量能满足设计要求。 火灾自动报警系统 1．材料要求， （1）严格按设计要求和消防部门审批意见采购材料、设备、探测器、区域报警器、应急疏散指示灯具等具有产品合格证及消防产品生产、销售许可证及当地消防部门的备案证书。 （2）配管、配线符合设计要求和消防要求，所用阻燃线、耐高温线应出具厂方提供的测试报告和合格证，所用线管必须有质保书和合格证，配件如束节、锁母等配件要求镀锌层完整，无剥落，且和同规格线管相匹配，有产品合格证，金属接线盒其金属板厚应不小于1.0mm且镀锌层完好,无损伤,塑料管应有合格证和测试报告,不应有扁折或裂缝,壁厚度均匀,内壁应光滑,所用管配件应与管材相匹配. （3）进场材必须办理报验手续,根据设计要求和施工验收规范对材料进行抽检,经建设单位验收合格后方可使用,对于有凝问的材料,可进行抽样试验合格后方可使用. 2.安装工艺配管配线 探测器、消火栓、手报警按钮、疏散灯具 消防广播、电话安装 控制设备安装 系统调试验收。 （1）配管配线 消防报警系统的施工安装应按设计图纸进行，不得随意更改，钢管连接应采用螺纹连接或套管紧固，螺钉连接，不应采用熔焊连接，钢管与盒的连接应紧密牢固，其里外应用锁紧螺母固定，施工时应根据线路最短，弯曲少的原则确定线路测定定位，当配管超过下列长度时中间应加接线盒，①30m无弯曲②20m一个弯③15m 二个弯④8m三个弯⑤通过伸缩缝时，伸缩缝的两侧应设置过线盒。用金属软管需预留一定的长度连接两过线盒。在配合装饰预埋时，应配合土建将管子预埋在底筋下面，所有管子卡具及盒箱应固定牢固，管口件临时封堵，防止浇捣砼时受振移位，箱盒必须紧贴模板，并用填物塞好，以防砂浆进入。埋入墙内或砼内的管子离表面净距不应小于15mm，钢管弯曲应用弯管器，暗配管的弯曲半经不应小于管外经的6倍，埋设于地下时不应小于管外径的10倍，丝接钢管连接两端应焊跨接接地线，跨接线应采用φ6-φ8圆钢，跨接长度不小于跨接材料直径的6倍，且焊缝均匀牢固。并在焊接处刷油漆，管子入箱应垂直与锁紧螺母相接，进箱长度不得超过5mm，如两根以上管口同时入箱，箱内管端长度应一致，塑料管接应采用专用胶水粘接牢固，埋入砼内时应与钢筋绑扎牢固，以防在浇注砼时渗入管内或将管接头振开导致无法穿线。管内穿线应按照设计要求的线经、规格、品种敷设，穿入管内的导线不得有污垢，接头、损坏绝缘层和拧结等现象。接头应设在线盒内。必须进行焊接或用端子连接，穿线时应注意将管内的积水杂物清理干净，并检查钢管及各个管口的护口是否完整，穿线时相互配合，一拉一送，不同电压等级，不同系统，不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内，线路敷设时应选择不同的导线，在同一工程中相同线别的导线颜色应一致，接线端子应标号，导线的断线应考虑预留量，一般规定如下：接线盒 内预留长度15cm，控制箱内预留箱体的半周长，出户导线1.5m，导线的切剥不应伤及芯线，导线包扎采用黄腊管或塑料带包扎二层，然后用黑布胶布包缠严密。钢管配管必须有可靠接地，镀锌钢管或可挠曲金属电线保护管的跨接线宜用专用接地线卡跨接，不应采用熔焊连接，应采用大于4mm2的多股铜芯线连接。穿管绝缘导线截面积不应超过管内截面积的40%，敷设于线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽的截积的50%，系统穿线完成后，应对每根导线用500兆欧表测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不应小于20MΩ。 （2）电缆桥架及电缆安装电缆桥架定架前应根据施工现场，结合施工图，绘制出详细的施工草图，并标明桥架的三通，弯头的位置、方向，以及高差和各段的节序，并注明桥架的技术质量要求，一式叁份，交制造厂一份。桥架到达现场后检查有无变形、损伤、技术文件是否齐全，各节序是否满足加工图的要求。连接后，连接螺丝是否配套齐全。桥架安装前，按桥架的底边高度先放线、打眼、安装支架。同一高程的支架上缘要求一致，支架间距满足桥架的要求，桥架尽量在地坪上连接几节，再吊到支架上，桥架组装时连接螺丝方向应从里向外，螺帽在桥架外侧。电缆放好后，应将桥架盖板盖好，并搭好扣，桥架盖板扣应置于便于操作的一侧，注意桥架安装后要求平直，并且固定在支架上。 （3）探测器、消火栓、手报警按钮安装 a.探测器安装：烟感温感探测器安装距墙壁梁边的水平净距离不应小于0.5m,其确认灯应面向人员观察的主要入口方向,其周围0.5m内不应有遮挡物,距空调送风口边缘的距离不应小于1.5m。探测器安装宜水平安装,倾斜安装时其倾斜角度不应大于45°,探测器的“+”线应为红色“—”线应为蓝色，其它线应根据不同的用途采用其它颜色区分，探测器安装，应先将接线盒内的导线剥去绝缘层，露出线芯10~15mm，顺时针压接在探测器底部的各接线端子上，然后将底座固定在接线盒上，最后设计要求检查无误再拧紧探测器头。应注意的是探测器头应在绝缘电阻测试后安装，严禁安装探测器头后再进行绝缘测试，最后应注意安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距应保持在： ① 与照明灯具的水平净距≥0.2m ② 感温探测器距高温光源灯具的净距≥0.5m ③ 距电风扇的净距≥1.5m ④ 距不突出的扬声器净距≥0.1m ⑤ 距自动喷水喷头净距≥0.3m b.消火栓手动按钮、手动报警按钮安装手动火灾报警按钮安装高度在墙上距离地面1.5m安装,且应有明显标志,安装牢固,并不得倾斜,在同一防火分区内任意位置到最临近的手动报警按钮间距不应大于30m,其外接导线应留有不小于10cm的定量,且其端部应有明显标志,消火栓按钮安装在消防箱体内,安装应牢固,不得松动,配件齐全,启动消火栓按钮应有可见指示。 （4）消防事故广播、消防电话消防事故广播，按图纸设计高度安装，安装牢固，不得倾斜，每一层次，任意相邻两广播间的距离应不大于15m，扬声器在其播放范围内的最远点的播放声声压级别，应高于背景噪声15dB扬声器不得加装开关，广播线路不应与其它线路同管或同槽孔敷设，消防电话按图纸要求敷设，根据设计要求和控制设备产品安装说明书设置。 （5）集中报警控制器安装集中报警探测器安装应按产品要求安装，墙上安装时，其底边距地楼面高度不应小于1.5m,落地安装时其底边宜高出楼(地)面地坪0.1~0.2m,报警控制器安装应牢固,不得倾斜.安装时应用水平尺找正,再用螺栓固定,并将地线焊接在箱体上,引入控制器的电缆或导线应符合下列要求: ①配线应整齐,避免交叉。 ②电缆芯线和所配导线的端部均应表明编号，并与图纸标号一致，字迹清晰不易退色。 ③端子板的每个接线端，接线不超过二根。 ④电缆芯线和导线应留有不小于20cm的余量。 ⑤导线应绑扎成束。 ⑥导线引入线穿线后在进线处应进行封堵。安装接线时应按照设计图纸和产品说明书接线，接线要求编号，电源线应有明显标志和绝缘保护，消防控制器工作接地电阻应小于1Ω采用联合接地时，接地电阻值应小于1Ω，接地干线应单独敷设专用，专用接地线应采用铜芯线，截面积应大于16mm2，由控制室引至各消防设备，接地应采用铜芯绝缘软线，其线芯截面≥4mm，接地线压接应牢固，可靠，并有防松装置，控制设备的布置，按要求进行，设备前后预留操作间间距和维修间距应符合验收规范规定。 （6）系统调试：系统调试按先局部，后系统进行，调试按公安部颁发的《火灾自动报警系统安装规范》进行，深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求，发现问题及时解决，并做好详细的系统调试记录，同时应加强对自身和土建安装成品的保护，各柜、箱、箱门应上锁以防破坏。 3、质量标准及注意事项：（1）、探测器安装：应接线正确，外观无损伤和无污染，牢固可靠，盒四周边无破损，并采取防潮措施。 （2）、消防控制柜应按设计要求及规范要求的位置安装，工作接地电阻值应小于1Ω，采用联合接地时，接地电阻值应小于1Ω，接地干线应单独敷设专用。专用接地干线应采用铜芯线，截面应不小于16mm，由控制室至各消防设备接地应采用铜芯绝缘软线，其线芯截面不小于4mm。接地线压接应牢固可靠，并有防松装置，各路导线接头正确牢固，编号清晰，绑扎成束。（3）、应加强对装饰成品的保护，同时各柜箱、箱门应上锁，以防损坏和丢失。 本工程消火栓箱安装消防按钮各一个，按钮与原消防水泵房联控。阀门及其配件等均应有合格证，合格证应有厂名、型号、规格出厂日期、检验号章。另外消防器材还应有省消防部门颁发的生产销售许可证及当地消防部门的备案证书。材料进场后应经过建设（监理）单位和施工人员检验，合格后才能允许使用。若对产品质量有疑问，现场应进行取样检验，复试合格后才能进行安装使用。 阀门安装： 1.阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查l0％，且不少于1个，如有漏、裂不合格的应再抽查20％，仍有不合格的则须逐个试验。 2.安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。技术人员还应及时填写“阀门试压记录表格”。 3.阀门及手柄的位置合理；性能良好，阀门使用灵活。 防排烟系统通风风管：镀锌钢板风管制作安装： 1.熟悉图纸，并且经过图纸会审，对建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向座标、标高与通风道之间的跨越交叉在图纸上出现的问题已有解决方案，并在图纸上作相应标注。 2.按图施工，这是施工人员必须遵守的原则，但通风管道图纸注不可能与现场十分一致。所以应现场测量，放线。并结合施工图绘制施工实用草图。并计算出直风管的长度和节数，以及三通的角度，弯头的弯曲半径及异径管的长度，规格等，而且要求在图纸上编号。 3、根据设计要求采用【GB50243-2000通风与空调施工验收规范】，确定各部件的结口形式及接口余量，选用满足图纸要求的镀锌钢板下料，接口形式及下料余量如下： 风管咬口形式及应用范围名称 形式 Bmm 应 用 场 合单平咬口 10 用于板材δ＝0.5~1.2mm拼接及风管的闭合咬口。立咬口 7 用于板材δ=0.5~1.0mm圆形弯管或直管的管节咬口。联合咬口 10 用于δ＝0.5~1.2mm矩形风管、弯管、三通及四通管的交接。转角咬口 8 用于δ＝0.5~1.0mm用于转角处的手工咬口。 下料时应对矩形板料四个边进行严格的角方测量，每板板料的长、宽及对角线必须在允许误差范围内，下料后将相对两块矩形板料结合重合起来，要求一致。 风管咬口：风管咬口就注意手工咬口时，两板折边相互钩挂后，用木锤先将咬口两端和中心部位打紧，再沿全长均匀地打实，打平。 机械咬口前，对于不同厚度的板材应用边角料，先试验，看所制咬口是否满足要求，插板时送板方向应与咬口压轮组一致，并平稳送板，确保咬口均匀一致。风管法兰加工、制作：矩形法兰应比风管稍大l~2mm，法兰螺栓及铆钉问距不应大于150mm，法兰画线下料时，应注意焊接后法兰的内边不能小于风管的外边尺寸，应达到允许的偏差值。角钢切断和打孔严禁使用氧-乙炔切割，可用砂轮切割机切割。角钢断口要平整，磨掉两端毛刺，并在测量后的平台上焊接。法兰的角度应在点焊后进行测量和调整，使用对角线长度相等。法兰螺孔位置必须正确，保证风管安装顺利进行。钻孔方法：先按规定的螺栓数量现线分孔，用样冲定点，为使安装方便，可将螺孔直径比螺栓钻大2mm。用样板或将两个相配的法兰用夹子夹在一起，在台钻上钻出螺孔。当矩形风管的边长≥630mm和保温风管的边长≥800且其管段长度大于1200mm时均须采取加固措施，对边长≤800的风管可采用楞筋、楞线的方法加固；当中压和高压风管的管段长度＞1200mm时，要采用加固框的形式加固。 矩形风管的法兰用角钢，规格及螺栓孔、铆钉尺寸风管种类 风管大边长 法兰用料矩形、薄钢板风管 ≤630 ∠25×3 矩形、薄钢板风管 670~l250 ∠30×4 矩形、薄钢板风管 1320~2500 ∠40×4 矩形风管法兰尺寸表＜风管边长 法兰内空长＜+2 法兰单边螺孔数 螺栓规格 铆钉数 铆钉规格 120 122 l×φ7.5 M6×20 2×φ4.5 φ4×8 160 162 2×φ7.5 M6×20 2×φ4.5 φ×8 200 202 2×φ7.5 M6×20 2×φ4.5 φ4×8 250 252 2×φ7.5 M6×20 3×φ4.5 φ4×8 320 322 3×φ7.5 M6×20 3×φ4.5 φ4×8 400 402 3×φ9.5 M6×20 4×φ4.5 φ4×8 500 502 4×φ9.5 M8×25 5×φ4.5 φ4×8 630 632 5×φ9.5 M8×25 6×φ4.5 φ4×8 800 802 6×φ9.5 M8×25 8×φ4.5 φ5×l0 l000 l002 7×φ9.5 M8×25 9×φ4.5 φ5x l0 l250 l252 8×φ9.5 M8×25 11×φ4.5 φ5×l0 2000 2002 l3×φ9.5 M8×25 18×φ4.5 φ5×10 通风风管用镀锌铁皮厚度要求：(排烟风管采用厚度：1.0mm厚) 直径或长边 采用厚度 800~320mm 0.5mm 340~630mm 0.6mm 670~1000mm 0.75mm 1120~2000mm 1.0mm 矩形风管与矩形法兰的翻边余量应留有6—9mm。 风管及部件安装在土建施工时，应派人配合土建做好予留洞及支架预埋件，根据现场实际工程进度，合理安排劳动力，进行安装技术交底。根据现场情况确定所用支架，并预先安装好支吊架，支架的安装应满足下列要求，间距不大于3m，风管转弯处两端加支架，穿楼板处应加固定支架。层高大于4m时，立管应均匀布置2个支架，风管始端及与振动设备连接处应加支架，干管上有较长支管时，支管应加支架。吊杆上的丝牙不少于60mm。风管放于支架上后，风管与支承件之间应垫油浸软木块或泡沫塑料。风管法兰间一圈先粘贴橡胶条作密封材料。安装完毕的风管应检查，法兰的螺母应在同一侧，风管要求平直，支吊架不在法兰处，垫料没有进入风管内，风管与配件可拆卸的接口不得设在墙和楼板内。风管的水平度及垂直度每米偏差不应大于2mm，总偏不大于20mm。 风口安装： 1.风口安装位置，标高应准确，安装前应把风口擦净。 2.风口安装应与装修面贴实无缝隙，横平竖直，不扭歪，螺丝宜在风口侧面。 3.三个以上风口安装应整齐协调，方位一致，风口排列应在同一轴线上。 4.风口安装完应无变形，无损坏，开关灵活。调节阀、防火阀安装： 在安装前后均作相应检查，使之操作灵活，矫正在运输过程中的变形，不能影响调节功能，其安装位置要根据设计要求和现场情况，使之安装在便于操作及维修的位置。防火阀安装应符合设计要求的方向位置，易熔件应安装在通风面，不得反装，反应在系统安装后进入。防火阀设置单独的支吊架。防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面≯200mm。排烟风管保温排烟风管系统安装完毕后，应对整个系统的风管、风阀进行保温。本工程采用δ=19mm厚的B1级福乐斯橡塑保温材料。送排风、防排烟系统吊顶内的排烟风管外用δ=50mm厚的不燃离心棉保温材料。对需要保温的风管安装时要注意，在风管与支架间垫入与保温相同厚度的经过防腐处理的配套木垫块，防止产生冷桥，在保温过程中，严格按生产商提供的操作规程进行施工。系统的测试与调试 通风空调系统在风管安装完毕，单机试运转之后，要进行风量的测定和调整。测量孔应选择在气流均匀处，按气流方向选择在局部阻力之后4~5倍管径或局部阻力之前1.5~2倍管径的直管段上，其位置和数量主根据风管形状和尺寸大小而定。如直管段达不到上述要求，可采用加密测量孔的方法进行测量。系统风量调整方法可采用流量等比分分配法进行。 1.通风系统调试步骤顺序说明如下： a．调试各风口处阀门，使其风量分配符合设计要求数或比例。 b．调试系统主风道阀门，使主风道流量达到设计要求流量，则此时各风口处流量也达到设计值，调试完毕。 2.空调系统调试的顺序及方法如下： a．系统的风量调整分新风、回风、送风三部分的调整。 回风系统调整：该调整分三步，第一，调节各回风口处风阀使各风口处流量分配符合设计要求值或比例；第二，调节主风道阀门，使各支风道风量分配符合设计值或比例；第三，调节主风道阀门，使系统总风量达到设计值，则回风调整完毕。 送风系统调整：该调整分三步，方法同回风调整相同，先调各送风口风量，再调各支风管风量，最后调主风道风量直到设计值为准。 b．系统风管调试完成之后，可进行温湿度调整，拿一对干、湿球温度计测量房间干、湿球温度，与设计的室内温度相比较，若不满足要求，则调节冷(热)进、出口阀门及加热装置阀门来改变，直到达到设计值，调试过程完成。设备安装设备安装工程是设备从制造厂生产出产品到投入使用的一个主要环节，结合本工程特点与各种安装的普遍性，试拟定机械设备安装工艺。 l、起重运输 将设备通过一系列吊装方法，放置于设计指定位置。具体的吊装方案，我公司将在施工时编制，并报业主监理批准。 2、开箱工作由施工单位和甲方及监理协同在安装前的施工现场进行，检查设备在运搬和保管过程中，是否有损伤或损坏现象以及设备的零件、附件是否短缺，并详细做好设备开箱记录。 3、基础验核 基础由土建单位施工，当其混凝土强度达到75％时，由基础施工单位提出书面资料，向安装单位交待，基础检查验收所达要求如下：基础座标位置允许偏差-20~+20mm；基础平面的水平度每米允许偏差额5mm，全长l0mm；竖向允许偏差每米5mm，全长期20mm。 4、放线就位 各种设备在安装时按照施工图纸，并根据机房或基础的具体情况，弹出一系列线，作为设备安装的基准，将设备运到所指定的位置上。 5、找正找平 就位后，必须根据不同设备本身的要求，对设备主要部位做出精确的调整，然后方可将设备固定。 6、设备固定 用预备在基础中的地脚螺栓，与设备底座上的孔眼固定，固定前须用垫铁，调整设备的水平和标高。设备下面放入垫铁后，设备底面与基础之间一般有一条缝隙，须用水泥砂桨或混凝土将它填实，并将垫铁与地脚螺栓牢固定位。 7、设备清洗 对于有些机械设备的零件部件的防锈层，在安装时，需要把一些防锈层清洗掉，对于出现锈蚀现象，需除锈。 8、试运转 为全面检验施工过程中各种工序的施工质量和机械设备在设计，制造和运输上可能造成的问题，在安装完成后进行试运转，试运转时必须严格按照设备生产厂的规定及施工与验收规范执行，并作好充分的应急保护措施。 9、设备保护在设备开箱到就位以及就位以后的过程中，各施工人员都必须要有很强的责任心，同时要加以某些具体措施(如安排专人管，隔离、设备防护装置等)，必须保证设备的宗好性，直至工程竣工验收、使用。 四、施工人员、机械等计划项目经理简历表 姓 名 XXX 性 别 X 年龄 XX 职 务 项目经理 职 称 XXX 学 历 XXX 项目经理等级 XX 项目经理证书号 XXXXXXX 参加工作时间 XXXX 从事项目经理年限 XXXX 已完成工程项目情况建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 工程质量 主要施工管理人员一览表机构 人员类别 姓 名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目总 部 项目主管 担任项目主管多年具有较高的管理水平，经验丰富。 其他人员 从事技术工作几十年，经验丰富，具有较高的管理水平。 从事技术工作几十年，经验丰富，具有较高的管理水平。 现 场 项目经理 消防专业担任项目经理多年具有较高的管理水平，经验丰富。 技术负责人 从事技术工作十几年，经验丰富，具有较高管理水平。 质量管理 从事质量检验工作多年，经验丰富。 材料管理 从事材料管理工作多年，经验丰富。 计划管理 从事项目概预算工作多年，经验丰富。 安全管理 从事安全管理工作多年，经验丰富。 概预算管理 备 注 1、 相关内容与本表容纳不下，可能此表式自行扩展。 2、 有关人员的情况，须附相应的有效证件为依据。 （消防）主要施工机械、设备表序号 机械、设备名称 型号规格 数量 进场时间 额定功率 KW 生产能力 1 交流电焊机 第 1 章 BX-300-2 2 2 砂轮切割机 D400 2 3 套丝机 23T-LIS 2 4 台式砂轮机 D250 1 5 风焊工具 1 6 移动式漏电开关箱 500×400×250 4 7 电锤 520w 4 8 台式钻床 φ16 1 9 电动试压泵 6.0MPa 1 10 数字万用表 34401A 2 11 电阻测试仪 GCT 1 12 火灾探测器实验器 BHTS-1 1 五、技术措施 1、以ISO9002标准贯彻施工全过程，从严要求，加强现场管理及各部门的监督力度，“上道工序不经验收合格，下道工序不准进行施工、”“严明制度、严格考核、严肃处理”。从开工到竣工，全过程环环扣紧，精心组织，精心策划，精心施工，严格要求，做到预测、预控在前，以严密、严肃的管理确保质量目标，争创省优。作为施工现场的项目部，项目经理是目标管理第一责任者，项目工程师是目标管理的负责人，其他各岗位人员相应以各自的管理职责落实各自的责任，做到相关质量问题事事有人管，质量整改问题件件有落实，有分工、有合作，以制度规范创优目标。 2、加强监督、强化意识。对工程项目中质量计划明确的关键特殊过程，如：电线管暗配及管内穿线，电缆敷设等，首先编制详细施工方案，严格审批制度。施工前以详细的技术交底指导班组施工，并以项目部为单位对施工过程进行控制，抓班组自检、互检、工序交接检。分公司不定期进行质量抽查，发现问题严肃处理，不留隐患。 3、对进入现场的材料、设备等，不论甲供、乙供，严把质量关，严格验收制度。对材料进行外观检查，核对合格证、质保书，并做好台账，收集有关材料、设备的技术文件，作为档案资料，杜绝不合格物资及三无产品混入施工现场。 4、严格执行质量管理及检测标准：（1）、现场各种资料按ISO9002标准执行，并有专人收集资料。（2）、凡选用的设备材料均应按国家验收规范为依据，并做好记录。（3）、对检测仪表仪器定期进行校验。 5、保证技术措施：为确保质量，在技术组织和管理方面要抓好以下几点：（1）、选派精干多次施工过人防工程的施工队伍，人是第一要素。（2）、综合图纸会审，考虑各种工序之间的交叉，标高避免碰撞。（3）、做好隐蔽工程验收工作，前道工序未验收或不合格不得进入下道工序。（4）、施工中严格按设计要求及规范要求进行。（5）、注意成品保护以免各工种间的相互污染。（6）、各种隐蔽资料由监理认可后签字。（7）、质量及技术要求按设计图纸为准，未注者按国家规范。工程竣工验收时由项目部提供现场施工资料，整理归类后，上报业主及当地档案部门完整的施工资料。 六、质量措施保证： 1、成立以项目工程师为首的ISO9002贯标管理小组，全面落实公司发布的质量保证手册、程序文件及第三层次文件的内容精神，建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系，严格控制程序文件及第三层次文件要求，对工程质量进行控制和监督。 2、在职工中经常开展ISO9002基础教育，全面提高职工的质量意识，落实贯彻公司的质量方针和质量目标，实行目标管理，以一流的质量、一流的速度、一流的管理创造优质工程。 3、认真做好施工前期的技术准备工作：（1）、认真组织有关人员学审图纸，吃透设计意图，全面提高施工效率。（2）、认真编制施工组织设计及重要分部项的施工方案及作业指导书，在确实可行、行之有效的前提下开展各项工作。（3）、认真做好现场施工管理人员及技术工人的岗位技术培训工作，使各级施工人员的业务知识及技术素质都能达到一定水平。 4、加强施工过程控制，严把施工操作质量关：（1）、认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工前必须进行技术、工艺、质量交底，对新材料使用前必须进行试验，掌握其性能特点后才能大面积施工。（2）、推行样板间施工，以局部带动整体，提高全局质量。（3）、严格认真执行“三查、四定”制度。每道工序必须在施工单位自检合格的基础上才能通知建设单位现场代表和质量监理核验，待核验合格后方可进行下道工序施工。（4）、认真做好施工日记，验收记录，及时办理各种验收签证手续，定期组织检查工程质量，保证资料的收集、整理、审校与工程同步进行。 5、严把原材料及半成品进场质量验收关，对于工程所用物资，必须持有材质证明，且经现场抽样认定合格方可投入使用，对于不合格物资，坚决不予使用。 6、特殊工种操作人员如电焊工、电工等必须经过专业培训，持证上岗，操作证复印件归入技术档案。 7、加强成品保护工作，制订具体的成品保护措施，并派专人进行检查监督。 8、制订回访维修服务措施，对工程实行优质的售后服务，确保工程竣工交付后的使用质量。质量保证组织体系 七、工期总进度安排及保证措施 1、总工期目标：我公司力求将工期缩短，完成合同范围内的全部工作量，留有充分的时间做好调试工作。 2、总计划控制：根据总工期目标，开工前编制总的进度控制计划，然后根据总进度计划进行总体部署，配备足够的人力、物力、财力等，确保总计划的实现。 3、月计划及周计划控制：根据总进度计划，编制月度及一周施工计划，对班组签订工期、质量、安全等小合同，确保工期按计划进行。 4、围绕网络计划，确保关键控制点，对关键控制点计划进行重点监控。 5、公司全力以赴，内部各横向单位配合，供应部门为该工地开绿灯，限期完成施工计划中所有应承担的项目，尤其是发挥公司团结协作、综合实力的优势，确保按时、按质完成招标范围内的各分部项工程。 6、严格控制工程质量，以技术方案为先导、预控为手段，确保每分项一次成优。 7、狠抓关键工序到位，确定电线管暗配及管内穿线，电缆敷设为关键工序，以公司作业指导书及具体的施工方案指导施工，与土建紧密配合，保质保量一次完成施工工序，最大限度的缩短各工序的施工周期。 8、加强机械设备（特别是大型机械设备）日常的维修、保养，确保机械设备始终处于完好状态，提高机械设备的利用率。 9、按进度计划备足所用的各种材料，特别是甲供材料，以确保材料不拖后腿。 10、狠抓文明施工及成品保护，确保工作一步到位，尽可能地缩短竣工收尾工作的时间。 11、制订季节性施工技术措施 ，确保工程无论在任何情况下都能正常施工。 12、农忙季节工期保证措施：农忙季节确保劳动力资源到位，是保证工期的关键，为此我们作如下部署： （1）、加强职工的思想教育，树立职工的主人翁意识。 （2）、有针对性的集中公司范围内的施工操作班组进场突击。 （3）、利用经济杠杆，农忙季节增设农忙奖，调动职工的积极性。 13、坚持每周不少于一次的现场协调会，由建设、监理、施工等单位参加，及时解决现场施工过程中产生的各种技术、质量、进度、人、财、物等疑难问题，确保工程顺利进行。 八、安全生产及文明施工保证措施 本安装工程项目经理为项目安全第一责任人，对工程生产安全负有领导责任，应树立“安全第一、预防为主”的思想，逐级建立安全生产责任制，构成矩阵式管理和形成有力的安全生产保证体系，杜绝一切不安全因素。（一）、安全教育制度： 对全体职工进入工地进行入场教育，定期进行安全意识教育，新工人进入工地前必须进行安全教育，对特殊的分部项工程在施工前必须进行安全技术交底并签字。 （二）、安全防护措施： 1、洞口临边防护： （1）、对施工作业区的洞口、楼梯口、通道口、预留洞口视其大小制订措施：门洞口可以临时加焊钢筋固定网；对楼层有可能坠落的洞口边采取同样办法，有坠物造成危险的洞口加密封盖，设专人管理，定期检查。 （2）、基坑边、楼层边、屋面周边及临边高处作业必须设置安全防护围护栏，红白漆间隔分色醒目标志。 （3）、通道出入口搭设行人防护棚，确保行人安全。 2、交叉作业防护：在同一垂直面施工必须做好安全隔离防护，拆卸脚手架要临时划出禁界，由专人监护。临边、洞口附近临时转运材料设专人监护，在垂直运输落物半径内，人员行走要划专门路线，搭设隔离棚。 3、施工机械电器： 各类施工机械和机具必须完好、整结、润滑和紧固适当，接地防护装置齐全，保险可靠、有效。机操、机电工应持证上岗。 4、施工用电： （1）、按场布要求架空敷设，三相五线制，一机一闸保护。 （2）、所有用电设备，工作性能和绝缘要求处于完好及漏电保护器的保护范围内作业。 （3）、所有机具必须接地，严禁使用倒顺开关。 （5）、所有机具必须由持证等级电工作业。 （6）、施工现场建立安全制度，电工值班记录和触保器的试跳记录。 5、消防制度： （1）、加强消防意识和消防制度的教育，定期开展群众性、专业性防火检查，与地区消防组织挂钩。 （2）、建立防火工作网络，按防火规定设置灭火器。 （3）、明火按动火等级进行动火审批手续，派监护人员值班，采取隔离措施。 （4）、白天由安全员负责，晚上由门卫负责，巡回检查。（三）文明施工保证措施 根据常州市市区建筑工程文明施工有关规定及我公司《文明施工管理办法》QG/YJSG01-97，实现文明施工，合理安排适宜的工作环境和资源，使公司各项管理在现场得到落实，树立本公司好的形象。 1、材料堆放：材料进场必须按进度，视实际用量分期、分批进场，且必须严格按场布图进行堆放，并做好标识。 2、班组操作：制订各种工完料尽场清标准，及自检评定奖惩办法。 3、场内外清洁：建筑垃圾及时清理，集中堆放，不准高空抛扔垃圾。为防止粉尘飞扬、要作集中密封式处理。 工地卫生管理：施工区域设置环境卫生招牌和责任包干区，保证场内整洁。文明建设管理：做好社会治安综合治理工作，居住的流动人员有“暂住证”，施工人员有“操作证”、“健康证”。安全保证组织体系 九、夜间施工、冬季施工措施、降污降噪措施 夜间施工：须配足施工用照明器具、工具；预先准备好必须的安装材料，合理组织人力物力，严禁疲劳施工，同时配备专职安全员督促施工安全。夜间施工的工作量要及时会同业主和监理做好验收手续。夜间施工的机械嘈声应采取有效措施，施工人员严禁大声喧哗，搬运材料要轻拿轻放，要与白天一样保护好成品及现场环境。 冬、雨季施工措施：雨季施工注意事项：保证排水畅通，场地不积水；保证现场运输道路畅通，根据不同情况，路面加铺炉渣，砂石等或其它渗水防滑材料；原材料要注意防雨防潮，冬季施工注意事项：采取保温防冻措施，当室外昼夜气温低于＋5℃，最低气温低于－3℃时，应按冬期施工规定施工。冬季管道试压结束后要及时将管网中的水放空，以免管道冻裂而造成不必要的损失。 降污降噪措施：搞好工地治安，做好社会治安综合治理工作，严格管理，不得录用盲流人员，对现场操作工人，采取有效措施，严禁有扰客行为。噪音较大的机械避免在夜间进行施工，非施工产生的噪音尽量避免，并通过有效的管理技术手段将噪音控制在最低限度内。 十、对高档装修的特殊保护措施加强成品保护教育，各楼层设专人负责成品保护；在存放搬运过程中，对装饰成品、半成品及高档原材料予以保护，以防止变形，严禁踩踏；工具、安装材料不得从高空往下投掷。不得碰撞冲击组装好装饰成品；对即将完成或已完成的房间，要及时封闭。严格按顺序施工，先上后下，先湿后干，先管道试压后吊顶，严格防止流水现象的产生。施工时保护好地漏、出水口等部位的临时口，以免上水下流，防止污水渗漏造成外墙饰面及下层的墙面、顶棚的污染；对楼梯踏步、门厅等部位要设护角板加强保护；注意多工种穿插，自上而下，逐层完成逐层清理。防止因工序穿插造成的污染及损坏。在装修吊顶期间，我公司的水压试验、穿线、等工作必在吊顶封板前施工完毕，安装喷淋头使用特制专用板手（灯叉型），填料采用聚氯乙烯带，防止损坏和污染吊顶。 十一、成本管理及成本降低措施 企业是利润中心，项目是成本中心，因此抓好成本管理是提高企业声誉，是关系到企业生存与发展的关键，成本是利润的前提，利润体现在过程中间，利润同时也是衡量工作的结果。所以抓好成本管理降低成本是我们搞建筑业的基本条件，为此特制订本措施： 1．要求项目部及单位工程负责人要加强核算意识，充分挖潜，对该利用的材料要充分利用（在保证质量的前提下）。严格控制工程成本，以减轻甲方的投资额。 2．平时要抓好材料管理，严格按照材料管理规定控制用料，做到先算后用，实行限额用料，现场材料做到堆放有序，坚持以预算料单控制材料总量。 3．抓工期施工进度，周密有序地跟上土建的总体施工要求，合理安排好劳动力，在保证质量、安全的前提下同时抓好工效，减少劳动力的浪费。 4．抓一次成优，杜绝一切人为造成的不安全因素及返工现象，一旦发现问题追究到责任人。 5．抓好安全施工生产，强调责任到位、管理到位，安全生产施工交底到位，消除隐患，确保安全施工生产无事故。 6．实行货比三家不吃亏的原则，材料采购实行质优价廉的原则。千方百计通过各种途径节约材料，合理应用，平时抓点滴，精算精用，从小处着手，大处着眼，杜绝一切不规范的行为，发现问题及时处理，使单位工程的材料得到全方位的控制，从而使单位工程效益得到有效的保障。 十二、协作服务： 1．我单位每周至少一次主动向建设单位、监理单位汇报工作进展情况，包括安全、质量、工期、文明施工等情况，做到甲、乙双方互通有无。 2．我单位承诺积极与业主及监理单位配合，做好各协作单位的协调配合工作，并提供各协作单位所需的各种配合服务，共同把好各分包工程质量关。 3．我单位承诺自始至终积极为业主提供各种优质服务，想建设单位之所想，急建设单位之所急。 4．在施工现场，我公司愿与业主、监理单位等一道，积极做人口繁杂地段的防偷、防盗工作。 5．对工程所用的主要材料，会同业主进行看样定货，优质低价，共同把好材料质量关。 6．在施工组织设计中，制订文明施工、安全施工、回访维修服务等措施，树立良好的社会形象，为建设单位争光。 7．协助业主，配合城管，做好门前三包工作。 
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